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PROCESSO No 48500.003385/2022-76   LOTE 03 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO No 03/2023-ANEEL  

 

 

 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, QUE CELEBRAM A UNIÃO E A  
TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA 
ELÉTRICA S.A. 

 

A UNIÃO, doravante designada PODER CONCEDENTE, no uso da competência que lhe confere o art. 
21, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal, em conformidade com o disposto no § 3o do art. 
3o – A da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE 
ENERGIA ELÉTRICA, doravante designada ANEEL, autarquia sob regime especial, com sede no SGAN, 
Quadra 603, Módulo “I”, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o no 02.270.669/0001-29, 
representada por seu Diretor-Geral, SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO, nomeado pelo Decreto 
Presidencial de 18 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, p. 1, V. 63, nº 73-
A, na mesma data, portador da identidade no 1367520 - PI e do CPF no 553.198.313-15, com base 
na competência delegada por meio do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, e TANGARÁ 
TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÁTRICA S.A., com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida das Américas, 2.480, bloco 6, sala 201-parte, Barra da Tijuca, CEP 22.640-101, inscrita no 
CNPJ sob o nº 45.690.276/0001-87, na condição de CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO de Energia 
Elétrica, doravante designada TRANSMISSORA, representada na forma de seu Estatuto Social por 
seu Diretor de Implantação, LUIS ALESSANDRO ALVES, portador da identidade nº 20.061.076 - 
SSP/SP  e do CPF nº 144.518.308-00 e por seu Diretor Técnico, MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA, 
portador da identidade nº M-1487.311 - SSP/MG e do CPF nº 326.820.696-49, com interveniência e 
anuência da TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - TAESA, com sede na cidade e 
estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, 2.480, bloco 6, sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22.640-
101, inscrita no CNPJ sob o nº 07.859.971/0001-30, na forma de seu Estatuto Social representada 
pelo seu Diretor de Negócios e Gestão de Participações, FÁBIO ANTUNES FERNANDES, portador da 
identidade nº 07666488-7 - IFP/RJ  e do CPF nº 934.908.017-68 e por seu Diretor Financeiro, 
LEONARDO BONORINO GONÇALVES, portador da identidade nº 09554890-5 -IFP/RJ e do CPF nº 
025.241.117-09, neste instrumento designada CONTROLADORA, têm entre si ajustado o presente 
CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA, doravante designado CONTRATO, que se regerá pelo Decreto no 24.643, de 10 de julho 
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de 1934 (Código de Águas), com as alterações introduzidas pelo Decreto no 852, de 11 de novembro 
de 1938, pelo Regulamento dos Serviços de Energia Elétrica, pelas Leis nos 8.987, de 3 de fevereiro 
de 1995, 9.074, de 7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.648, de 27 de maio de 
1998, e 10.848, de 15 de março de 2004, pela legislação superveniente e complementar, pelos 
Decretos nos 2.335, de 6 de outubro de 1997, e 2.655, de 2 de julho de 1998, pelas normas e 
regulamentos expedidos pelo PODER CONCEDENTE e pela ANEEL, e pelas condições estabelecidas 
nas Cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 

As partes convencionam adotar, neste CONTRATO, termos técnicos e expressões, cujos significados, 
exceto onde for especificado em contrário, correspondem às seguintes definições: 

I. AMPLIAÇÕES DA REDE BÁSICA: implantação de uma LINHA DE TRANSMISSÃO e/ou 
SUBESTAÇÃO na REDE BÁSICA, recomendada pelo PODER CONCEDENTE, resultante de uma 
nova concessão de transmissão. 

II. CCI – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES: contrato a ser celebrado 
entre duas ou mais CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, estabelecendo os 
procedimentos, direitos e responsabilidades para o uso compartilhado de instalações. 

III. CCT – CONTRATO DE CONEXÃO ÀS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: contrato que 
estabelece os termos e as condições para a conexão dos USUÁRIOS às INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO e cada 
USUÁRIO.  

IV. CPST – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO: contrato a ser 
celebrado entre o ONS e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, que estabelece os 
termos e as condições para prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO de energia 
elétrica aos USUÁRIOS. 

V. CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO: pessoa jurídica com delegação do poder concedente 
para a exploração do serviço público de transmissão de energia elétrica. 

VI. CR – CONEXÃO DE REATOR: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado à 
conexão de Banco de Reatores em uma SUBESTAÇÃO e à sua operação, compreendendo 
disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, para-raios, sistemas de 
proteção, comando e controle, estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos 
de controle, isoladores, barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares. 

VII. CT – CONEXÃO DE UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO: conjunto dos equipamentos e da 
infraestrutura destinado à conexão de UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO em uma 
SUBESTAÇÃO e à sua operação, compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, 
transformadores de corrente, para-raios, sistemas de proteção, comando e controle, 
estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, 
barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares. 

VIII. CUST – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO: contrato a ser celebrado entre 
o ONS, representando as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, e os USUÁRIOS, que 
estabelece os termos e as condições para o uso do SISTEMA DE TRANSMISSÃO por um 
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USUÁRIO, incluindo a prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO pelas CONCESSIONÁRIAS 
DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS, e a prestação, pelo ONS, dos 
serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas elétricos interligados e para 
a administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos encargos de uso do sistema de 
transmissão e a execução do sistema de garantias. 

IX. DIT – DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO não 
integrantes da REDE BÁSICA que atendem aos critérios estabelecidos no Módulo 2 das 
Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica. 

X. EL – ENTRADA DE LINHA: conjunto dos equipamentos e da infraestrutura destinado à 
conexão de uma LINHA DE TRANSMISSÃO em uma SUBESTAÇÃO e à sua operação, 
compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e de 
potencial, para-raios, sistemas de comunicação (carrier, etc), sistemas de proteção, 
comando e controle, estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos de 
controle, isoladores, barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares.  

XI. EMPRESA: empresa(s) responsável(eis) pela elaboração da documentação técnica 
disponibilizada no Leilão. 

XII. EC – ENCARGO DE CONEXÃO: parcela da RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP devida por 
usuários da REDE BÁSICA que utilizem INSTALAÇÕES DE CONEXÃO sob responsabilidade de 
CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO. 

XIII. EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA: empresa pública criada pelo Decreto nº 5.184, 
de 16 de agosto de 2004, com base na autorização dada pela Lei nº 10.847, de 15 de março 
de 2004, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, e tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas 
destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético.  

XIV. FT – FUNÇÃO TRANSMISSÃO: conjunto de instalações funcionalmente dependentes, 
considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de 
transmissão, compreendendo o equipamento principal e os complementares, nos termos 
da regulamentação específica. 

XV. GANHO DE EFICIÊNCIA EMPRESARIAL: redução dos custos de operação e manutenção em 
relação à referência a ser estabelecida pela ANEEL em processo de revisão da RECEITA 
ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA, com base no disposto no inciso IV, art. 14, da Lei nº 
9.427/96, preservadas as condições para a adequada prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO. 

XVI. GRUPO DE FT: conjunto de Funções Transmissão – FT definido no contrato de concessão 
ou ato autorizativo, cuja entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL deve ocorrer na mesma data. 

 

XVII. INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: instalações dedicadas ao atendimento de um ou mais 
USUÁRIOS, com a finalidade de interligar suas instalações às INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO sob responsabilidade da TRANSMISSORA. 

XVIII. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: SUBESTAÇÕES, LINHAS DE TRANSMISSÃO e seus 
terminais, transformadores e suas conexões e demais equipamentos, destinadas a cumprir 
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funções de regulação de tensão, controle de fluxo de potência ou conversão de frequência, 
integrantes da concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO. 

XIX. INVESTIMENTO: Valor estimado pela ANEEL, para definição dos valores de penalidades 
deste Contrato, no montante de R$ 1.117.076.926,13 (um bilhão, cento e dezessete 
milhões, setenta e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e treze centavos). 

XX. IB – INTERLIGAÇÃO DE BARRAS: instalações e os equipamentos destinados a interligar os 
barramentos de uma SUBESTAÇÃO, compreendendo disjuntor, chaves seccionadoras, 
transformadores de corrente e de potencial, sistemas de proteção, comando e controle, 
estruturas, suportes e as obras civis correspondentes, cabos de controle, isoladores, 
barramentos, conexões e similares, e serviços auxiliares. 

XXI. LINHA DE TRANSMISSÃO: conjunto de instalações utilizadas para o transporte de energia 
elétrica entre subestações formadas por condutores, isoladores, estruturas, acessórios e 
equipamentos associados, caracterizado no Anexo Técnico do Edital de Leilão – 
“Características e Requisitos Técnicos Básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO”. 

XXII. LOTE: cada uma das concessões a serem licitadas, descritas no Objeto do Edital do LEILÃO, 
vinculadas às respectivas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 

XXIII. MELHORIAS: compreendem a instalação, substituição ou reforma de equipamentos em 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO existentes, ou a adequação destas instalações, visando 
manter a prestação de serviço adequado de transmissão de energia elétrica, conforme 
disposto na Lei nº 8.987/1995 e na regulação da ANEEL. 

XXIV. MÓDULO GERAL: conjunto de todos os itens (bens e serviços) de infraestrutura comuns à 
SUBESTAÇÃO, compreendendo, terreno, cercas, edificações, serviços de terraplenagem, 
drenagem, grama, embritamento, proteção contra incêndio, abastecimento de água, redes 
de esgoto, canaletas, arruamento, pavimentação, malha de terra, iluminação do pátio, 
sistema de comunicação, sistema de ar comprimido, para-raios, serviços auxiliares e outros 
necessários à operação e segurança das instalações.  

XXV. ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico: pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos, autorizado pelo Poder Concedente a executar as atividades de coordenação e 
controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema 
Interligado Nacional, sob a fiscalização e regulação da ANEEL, integrado por titulares de 
concessão, permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a opção 
prevista nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.074, de 1995, e estejam conectados à REDE BÁSICA. 

XXVI. OPERAÇÃO COMERCIAL: situação em que a INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO esteja à 
disposição do ONS para operação, após a execução de todos os procedimentos de 
comissionamento da INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO e emissão de termo de liberação 
expedido pelo ONS, conforme regulação da ANEEL.  

XXVII. PARTES RELACIONADAS: sociedades assim caracterizadas nos termos da regulação vigente.  

XXVIII. PODER CONCEDENTE: a União, conforme o art. 21, inciso XII, alínea “b”, e art. 175, da 
Constituição Federal, e nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.987, de 1995. 

XXIX. PROCEDIMENTOS DE REDE: documento proposto pelo ONS e aprovado pela ANEEL, que 
estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos para o planejamento, a implantação, 
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o uso e a operação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, bem como as responsabilidades 
do ONS, das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e dos USUÁRIOS do SISTEMA DE 
TRANSMISSSÃO. 

XXX. RAP – RECEITA ANUAL PERMITIDA: valor em reais (R$) que a TRANSMISSORA terá direito 
pela prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, aos usuários, a partir da entrada 
em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO. 

XXXI. REDE BÁSICA: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO pertencentes ao SISTEMA INTERLIGADO 
NACIONAL, identificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL.  

XXXII. REFORÇOS: compreendem, entre outros, a instalação, substituição ou reforma de 
equipamentos em INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO existentes ou a adequação destas 
instalações, visando, entre outros, aumento de capacidade de transmissão, o aumento de 
confiabilidade do SIN, o aumento de vida útil ou a conexão de USUÁRIOS, conforme 
regulação da ANEEL. 

XXXIII. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO: serviço público de transmissão de energia elétrica, 
prestado mediante a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos 
e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares 
necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos na 
legislação e regulamentos. 

XXXIV. SIN – SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL: instalações responsáveis pelo suprimento de 
energia elétrica a todas as regiões do país eletricamente interligadas. 

XXXV. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: instalações e equipamentos de transmissão classificados como 
integrantes da REDE BÁSICA, pertencentes a uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO. 

XXXVI. SE – SUBESTAÇÃO: conjunto de instalações elétricas de equipamentos, máquinas, 
aparelhos e circuitos cuja finalidade é modificar níveis de tensão e corrente, permitindo a 
transmissão e distribuição de energia a sistemas e linhas diversos, caracterizado no Anexo 
Técnico do Edital do LEILÃO – “Características e Requisitos Técnicos Básicos das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO”. 

XXXVII. TLD – TERMO DE LIBERAÇÃO DEFINITIVO: documento emitido pelo ONS autorizando a 
TRANSMISSORA a iniciar a partir da data especificada a OPERAÇÃO COMERCIAL definitiva 
das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO discriminadas. 

XXXVIII. TRANSMISSORA: a vencedora do LEILÃO que celebrar este CONTRATO DE CONCESSÃO. 

XXXIX. TUST – TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA: tarifa 
estabelecida pela ANEEL, na forma de TUST RB, relativa ao uso das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA, e TUST FR, referente ao uso das instalações de fronteira 
com a REDE BÁSICA, nos termos estabelecidos em regulamento da ANEEL. 

XL. UNIDADE DE TRANSFORMAÇÃO: autotransformador ou transformador, cuja escolha está a 
critério da TRANSMISSORA. 

XLI. USUÁRIO: aquele que celebra o CUST, conforme regulação da ANEEL. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

Este CONTRATO regula a concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO de energia elétrica para 
construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO caracterizadas no ANEXO 
2-03 do Edital do LEILÃO nº 02/2022-ANEEL, as quais deverão entrar em OPERAÇÃO COMERCIAL na 
data de 30 de março de 2028, e são descritas nas tabelas 1 e 2, além das UNIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO, CONEXÕES DE UNIDADES DE TRANSFORMAÇÃO, ENTRADAS DE LINHA, 
INTERLIGAÇÕES DE BARRAMENTOS, Equipamentos de Compensação de Reativos e conexões, 
barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, 
supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. 

Tabela 1 – Linhas de Transmissão 

Subestação Subestação Circuito Tensão (kV) 

Açailândia Dom Eliseu C1 e C2 - Duplo 230 

Encruzo Novo Santa Luzia III C1 – Simples 230 

Tabela 2 – Subestações 

Subestação 

Pátios novos em 230 kV e 69 kV e transformações 500/230 kV 
e 230/69 kV na SE Açailândia 

SE 230/69 kV Dom Eliseu II 

SE 500/230/138 kV Santa Luzia III 

 

Primeira Subcláusula – São ainda de responsabilidade da TRANSMISSORA:  

Tabela 3 – Outras Atividades de Responsabilidade da TRANSMISSORA 

Subestação Atividades 

 

 

Santa Luzia III 

 

 

Implementação de trecho(s) de linha de transmissão em 500 kV, circuito 
simples, entre o ponto de seccionamento da LT 500 kV Açailândia – Miranda 
II C1 e a subestação Santa Luzia III, as ENTRADAS DE LINHA e Interligação de 
Barras correspondentes na nova subestação e a aquisição dos 
equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações nas 
ENTRADAS DE LINHA das subestações existentes, além dos 
remanejamentos dos bancos de reatores. 

Segunda Subcláusula – Os equipamentos com as respectivas garantias de seus fornecedores e 
instalações descritos na Subcláusula anterior deverão ser transferidos sem ônus à CONCESSIONÁRIA 
DE TRANSMISSÃO da linha seccionada, conforme disposto nas Regras dos Serviços de Transmissão 
de Energia Elétrica.  

Terceira Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá registrar os custos de aquisição e de construção 
efetivamente realizados e exercer o controle patrimonial, conforme o disposto no Manual aprovado 
pela ANEEL, das instalações e equipamentos a serem transferidos na Primeira Subcláusula desta 
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Cláusula. 

Quarta Subcláusula – Os custos mencionados na Subcláusula anterior deverão ser informados à 
CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO da linha seccionada e constar no documento de transferência 
desses ativos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Na prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, a TRANSMISSORA terá liberdade na direção 
de seus negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observados os termos deste 
CONTRATO, a legislação específica, as normas regulamentares e as instruções e determinações do 
PODER CONCEDENTE e da ANEEL. 

Primeira Subcláusula – Para os efeitos legais de intervenção, encampação, transferência, 
declaração de caducidade ou extinção, as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, objeto deste 
CONTRATO, constituem uma única concessão. 

Segunda Subcláusula – A TRANSMISSORA aceita que a exploração do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO, de que é titular, será realizada como função de utilidade pública prioritária, 
comprometendo-se a somente exercer outras atividades empresariais nos termos e condições 
previstas na legislação e respectiva regulamentação. 

Terceira Subcláusula – A TRANSMISSORA, na prestação do serviço, compromete-se a empregar 
materiais, equipamentos de qualidade e a manter instalações e métodos operativos adequados, 
que garantam bons níveis de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia, modicidade 
das tarifas, integração social e preservação do meio ambiente, em conformidade com os seguintes 
conceitos: 

I. regularidade - caracterizada pela prestação continuada do serviço, com estrita observância 
do disposto nos PROCEDIMENTOS DE REDE e suas revisões, e de não interrupção do 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
conforme pactuado neste CONTRATO; 

II. eficiência: caracterizada pela consecução e preservação dos parâmetros constantes deste 
CONTRATO, com o mínimo custo e pelo estrito atendimento do USUÁRIO do serviço nos 
prazos previstos na regulamentação específica; 

III. segurança: caracterizada pelos mecanismos destinados (i) à preservação e guarda das 
instalações vinculadas à prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, (ii) à proteção 
do funcionamento dos sistemas operacionais, inclusive contra terceiros, e (iii) à segurança 
da população nas proximidades das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 

IV. atualidade: compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações 
vinculadas à prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, bem como a conservação 

de tais equipamentos e instalações e a melhoria do serviço; 
V. cortesia: caracterizada pelo atendimento ágil e respeitoso a todos os usuários do serviço 

concedido, bem como pela observância das obrigações de informar e atender do mesmo 
modo todos que solicitarem informações ou providências relacionadas com o disposto no 
presente CONTRATO; 

VI. modicidade das tarifas: caracterizada pelo processo licitatório competitivo, bem como pelo 
esforço permanente da TRANSMISSORA em reduzir os seus custos, criando condições para 
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a redução das tarifas quando dos reajustes e revisões; 
VII. integração social: caracterizada pela predisposição da TRANSMISSORA de envolver-se em 

questões sociais com a região onde se localizam as suas instalações, por meio de ações 
comunitárias e até disponibilidade de recursos físicos e logísticos, quando solicitados por 
agentes da defesa civil, em especial nos casos de calamidade pública, com vistas a dar 
suporte ou amparar as populações atingidas; e 

VIII. preservação do meio ambiente: caracterizada pelo respeito às normas ambientais e pela 
ação da TRANSMISSORA na mitigação dos impactos ambientais. 

Quarta Subcláusula – O GANHO DE EFICIÊNCIA EMPRESARIAL contribuirá para a modicidade das 
tarifas do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO e será considerado nos reajustes e revisões de que 
tratam as Cláusulas Sétima e Oitava deste CONTRATO. 

Quinta Subcláusula – A TRANSMISSORA poderá fazer uso compartilhado da infraestrutura do 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, serviço de telecomunicações e outras infraestruturas, nos 
termos estabelecidos pela regulamentação federal. 

Sexta Subcláusula – O compartilhamento da infraestrutura do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, 
de que trata a Subcláusula anterior, se dará mediante instrumento contratual próprio, aplicado, no 
que couber, o disposto na Segunda Subcláusula desta Cláusula. 

Sétima Subcláusula – Aplicam-se a este CONTRATO as normas legais relativas ao SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO vigentes nesta data e as que vierem a ser editadas pelo PODER CONCEDENTE e pela 
ANEEL. 

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA TRANSMISSORA 

Será de inteira responsabilidade da TRANSMISSORA a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO, de acordo com regras e critérios estabelecidos pela ANEEL, sendo de sua competência 
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à adequada prestação do serviço regulado 
neste CONTRATO. 

Primeira Subcláusula – Na prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, deverão ser 
atendidos os PROCEDIMENTOS DE REDE e suas revisões, as cláusulas estabelecidas no CPST, 
celebrado com o ONS, contendo as condições técnicas e comerciais para disponibilizar as suas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para a operação interligada. 

Segunda Subcláusula – Cabe à TRANSMISSORA, além de cumprir os marcos intermediários 
estabelecidos no cronograma de implantação, ANEXO III deste CONTRATO, a exclusiva 
responsabilidade pela integral implantação dessas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.  

Terceira Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá manter a Garantia de Fiel Cumprimento prestada 
para a assinatura deste CONTRATO vigente por até 90 (noventa) dias após a data prevista para a 
entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, devendo ser prorrogada 
com antecedência não inferior a 30 (trinta) dias do seu vencimento, nos casos de atraso ou alteração 
do cronograma de obras. 

Quarta Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá apresentar à ANEEL e ao ONS, conforme instruções 
do item DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS constantes do ANEXO I deste CONTRATO, em 
até 180 (cento e oitenta) dias após sua assinatura, o projeto básico que pretende adotar para a 
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implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO. O tempo transcorrido entre a manifestação da 
não conformidade do projeto básico pela ANEEL ou pelo ONS e sua revisão pela TRANSMISSORA 
não justificará qualquer atraso na entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO.  

Quinta Subcláusula – Ressalvadas as exceções previstas na legislação e neste CONTRATO, não serão 
consideradas pela ANEEL quaisquer reclamações da TRANSMISSORA, que se baseiem, entre outros 
fatores: 

I. na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados; 

II. no desconhecimento das condições locais que influenciem direta ou indiretamente os 
prazos para a entrega de materiais, mão de obra, equipamentos; e 

III. nas condições climáticas, pluviosidade, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, 
infraestrutura regional, meios de comunicação, condições sanitárias e poluição ambiental. 

Sexta Subcláusula – A TRANSMISSORA permitirá o livre acesso às suas INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, nos termos da legislação, devendo firmar CCT com aqueles que se conectarem às 
suas instalações, ou CCI com outras transmissoras, conforme regulamento da ANEEL.  

Sétima Subcláusula – A TRANSMISSORA, para permitir a conexão de outra CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSMISSÃO ou de USUÁRIOS, deverá: 

I. disponibilizar, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do pedido, os estudos 

técnicos referentes às suas instalações com suas correspondentes bases de dados e com 
os modelos de equipamentos e controles necessários para tais estudos, assim como os 
projetos e os padrões técnicos utilizados nas suas instalações; 

II. participar do planejamento setorial por meio da elaboração dos estudos e planos de 
expansão dos sistemas elétricos e, a pedido do PODER CONCEDENTE, elaborar estudos 
técnicos para subsidiar a licitação de novas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 

III. promover, de acordo com a acessante, a cessão de uso ou transferência de bens e 
instalações, com o objetivo de otimizar os investimentos e melhor caracterizar as 
respectivas responsabilidades pela operação e manutenção destes; e 

IV. compartilhar instalações e infraestrutura existentes e permitir a edificação em áreas 
disponíveis, sem remuneração, caso já estejam sendo remuneradas pela RECEITA ANUAL 
PERMITIDA. 

Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá integrar o ONS como Agente de Transmissão, com 
as responsabilidades e os encargos de mantenedora definidos no Estatuto do ONS e nas normas 
aplicáveis. 

Nona Subcláusula – A operação e a manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO objeto deste 
CONTRATO serão de exclusiva responsabilidade da TRANSMISSORA, que se submeterá à 
regulamentação específica da ANEEL e às regras operacionais estabelecidas nos PROCEDIMENTOS 
DE REDE, bem como às condições constantes deste CONTRATO e do CPST.  

Décima Subcláusula – Nos CCI celebrados entre a TRANSMISSORA e as demais concessionárias de 
transmissão deverão constar, sem a isso se limitar, os procedimentos, direitos e responsabilidades 
das partes, abrangendo os seguintes aspectos: 
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I. cessão de uso ou transferência dos bens e instalações; 

II. período de implantação das instalações; 

III. período de comissionamento e testes das instalações; 

IV. fase de operação das instalações; 

V. programação integrada da manutenção; 

VI. condições de trânsito de veículos e pessoas nos arruamentos e acessos; 

VII. segurança patrimonial das instalações; 

VIII. procedimentos em situações de emergência; 

IX. regime de cooperação; 

X. solução de controvérsias técnico-operacionais; 

XI. responsabilidades pelo fluxo de informações e prazos associados; 

XII. encargos decorrentes da manutenção de rotina; 

XIII. compartilhamento de instalações e infraestrutura de uso comum; 

XIV. condições para ampliar edificações existentes ou construir novas edificações em áreas 
disponíveis das subestações; e 

XV. condições comerciais, com as respectivas responsabilidades sobre pagamentos e encargos. 

Décima Primeira Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá executar REFORÇOS e MELHORIAS nas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO objeto deste CONTRATO, nos termos da regulação específica, 
auferindo as correspondentes receitas a serem estabelecidas pela ANEEL.  

Décima Segunda Subcláusula – A TRANSMISSORA deverá construir, operar e manter as 

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, observadas a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, 

adotando todas as providências necessárias junto ao órgão responsável pelos licenciamentos, por 

sua conta e risco, e cumprindo todas as suas exigências, ressalvado o disposto na Segunda 

Subcláusula da Cláusula Décima Sétima. 

Décima Terceira Subcláusula – Independentemente de outras exigências do órgão licenciador 

ambiental, a TRANSMISSORA deverá implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no 

art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, a serem detalhadas na apresentação do Projeto 

Básico Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão competente, submetendo-se, ainda, às 

exigências dos órgãos ambientais dos estados onde serão implantadas as LINHAS DE TRANSMISSÃO. 

Décima Quarta Subcláusula – São, ainda, obrigações e encargos da TRANSMISSORA: 

I – Com a concessão: 

a) organizar e manter atualizado o registro e inventário dos bens vinculados à concessão, de 
acordo com os manuais de Contabilidade e de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, bem 
como zelar pela integridade e segurança das suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO; 

b) não alienar, ceder ou dar em garantia os ativos vinculados ao SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO sem prévia e expressa autorização da ANEEL; 
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c) observar o disposto em regulamento da ANEEL sobre o oferecimento, em garantia, da 
receita do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO ou, na falta deste, submeter o respectivo 

pleito à prévia anuência da ANEEL; 

d) cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, respondendo, 
perante o PODER CONCEDENTE, a ANEEL, usuários e terceiros, pelos eventuais danos e 
prejuízos, de sua responsabilidade, decorrentes da exploração do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO concedido e regulado no presente CONTRATO;  

e) prestar contas à ANEEL, anualmente, da gestão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO 
concedido, mediante relatório, observando regulamentação específica, compreendendo, 
inclusive, o desempenho técnico operacional das instalações sob sua responsabilidade; 

f) prestar contas aos USUÁRIOS, anualmente, da gestão do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO concedido, fornecendo informações específicas sobre os níveis de 
disponibilidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, cortesia na 
prestação do serviço e modicidade das tarifas, assegurando ampla divulgação nos meios de 
comunicação; 

g) permitir aos encarregados da fiscalização da ANEEL, e outros especialmente designados 
para essa finalidade, livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e instalações 
utilizados na prestação do serviço, bem como aos registros administrativos, contábeis, 

técnicos, econômicos e financeiros; 

h) efetuar o pagamento de todas as obrigações e encargos setoriais; 

i) manter registro contábil, em separado, das atividades complementares ou acessórias à 
concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, ou constituir outra empresa, 
juridicamente independente, para o exercício dessas atividades;  

j) atender as normas de contabilidade, de inventário dos bens e de seu controle patrimonial, 
de prestação de contas, de publicidade das demonstrações contábeis e financeiras, 

conforme disposto em regulamento específico; e 

k) submeter aos controles prévio e posterior da ANEEL, conforme o disposto em 
regulamentação específica: 

I. alteração do estatuto ou contrato social; 

II. as operações de transferência de concessão, cisão, fusão ou incorporação 
societária;  

III. transferência de controle societário; e 

IV. os contratos, acordos ou ajustes celebrados com controladores, diretos ou 

indiretos, e controladas ou coligadas, em especial os que versem sobre direção, 
gerência, engenharia, contabilidade, consultoria, compras, construções, 
empréstimos, vendas de ações, bem como com pessoas físicas ou jurídicas que 
façam parte, direta ou indiretamente, de uma mesma empresa controlada ou que 
tenham diretores ou administradores comuns à TRANSMISSORA. 
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II – Com a qualidade do serviço concedido: 

a) manter, na fase de implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO e durante todo o 

período de concessão, capacitação técnica igual ou superior à apresentada na habilitação 
para o leilão que originou este CONTRATO, admitindo-se a substituição desses profissionais 
por outros de experiência equivalente ou superior; 

b) manter atualizada toda a documentação técnica relativa aos equipamentos e instalações, 
bem como executar os desenhos “como construído”, de forma a permitir a verificação 
destes quando for solicitado pela ANEEL ou pelo ONS, nos termos acordados no CPST; 

c) manter, a partir da data de entrada em operação comercial, Plano de Manutenção das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO atualizado, estabelecendo as periodicidades e atividades 
de manutenção que atendam às especificações técnicas dos equipamentos e a adequada 
prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, de forma a permitir a verificação deste 
quando for solicitado pela ANEEL; 

d) manter seus empregados bem treinados e atualizados, de modo a assegurar, 

permanentemente, a melhoria da qualidade e da eficiência na prestação do serviço 
concedido; 

e) operar as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de acordo com o MANUAL DE PROCEDIMENTO 
DE OPERAÇÃO e demais instruções dos PROCEDIMENTOS DE REDE, com as regras vigentes 

e com as que vierem a ser emanadas da ANEEL ou do ONS, devendo se submeter a 
quaisquer novas resoluções, determinações, e instruções que vierem disciplinar o SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSMISSÃO; 

f) manter, durante o prazo de vigência da concessão, apólices de seguro para garantir a 
cobertura adequada dos equipamentos imprescindíveis à continuidade da prestação do 
serviço pelas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO. Caberá à TRANSMISSORA a definição dos 
bens e instalações a serem segurados, assumindo as responsabilidades pelos riscos de 
reposição ou recuperação de todos os bens integrantes da concessão, decorrentes de 
sinistros ou fatos extraordinários danosos às instalações excluídas. As cópias das apólices 
deverão ficar à disposição da fiscalização da ANEEL; 

g) proceder diligentemente no sentido de minimizar danos aos meios físico e biótico 
existentes nas áreas necessárias à implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, por 
ocasião da sua implantação e durante o período de concessão, tendo em conta a 
observância aos compromissos e responsabilidades definidos nos documentos de 
licenciamento ambiental e respectivos anexos; 

h) atender aos indicadores de desempenho estabelecidos nos PROCEDIMENTOS DE REDE e 
suas revisões; e 

i) promover campanhas de conscientização da população quanto à preservação, segurança e 
importância das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para a sociedade. 

III – Com relação à ordem legal: 

a) efetuar o pagamento de todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária 
e dos encargos oriundos de normas regulamentares estabelecidas pelo PODER 
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CONCEDENTE e pela ANEEL, bem como de quaisquer outras obrigações relacionadas ou 
decorrentes da exploração do serviço; 

b) atender a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas eventuais consequências 
de seu descumprimento; 

c) publicar anualmente suas Demonstrações Financeiras e relatórios, nos termos da legislação 
e regulamentação vigentes; 

d) atender as normas brasileiras quanto à utilização de mão de obra; e 

e) considerar ofertas de fornecedores nacionais atuantes no segmento de serviços e na 
aquisição de materiais e equipamentos vinculados ao objeto deste CONTRATO e, nos casos 
em que haja equivalência entre as ofertas, em termos de preço, prazo de entrega e 
atendimento às especificações técnicas, assegurar preferência às empresas constituídas 
sob as leis brasileiras e com sede e administração no País. 

Décima Quinta Subcláusula – A TRANSMISSORA fica obrigada a aplicar anualmente o montante de, 
no mínimo, 1% (um por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento 
do setor elétrico brasileiro e em eficiência energética, nos termos da Lei no 9.991, de 24 de julho de 
2000, e da regulamentação específica. 

Décima Sexta Subcláusula – Para o cumprimento do disposto no inciso II do art. 4o da Lei no 9.991, 
de 2000, a TRANSMISSORA deverá comprovar o investimento mínimo obrigatório por meio da 
execução de projetos de pesquisa e desenvolvimento, observando as diretrizes estabelecidas no 
Manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica. 

Décima Sétima Subcláusula – O descumprimento, ainda que parcial, da obrigação estabelecida na 
Subcláusula anterior sujeitará a TRANSMISSORA às penalidades previstas em regulamento da 
ANEEL. 

Décima Oitava Subcláusula – O prazo para celebração dos CCI entre a TRANSMISSORA, acessante, 
e CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO, acessada, é de 9 (nove) meses contados da celebração deste 
CONTRATO. 

Décima Nona Subcláusula – O prazo para celebração do CCT entre a TRANSMISSORA e USUÁRIO é 
de 90 dias nos termos do Módulo 5 das Regras dos Serviços de Transmissão de Energia Elétrica. 

CLÁUSULA QUINTA – PRERROGATIVAS DA TRANSMISSORA 

Na condição de delegada do PODER CONCEDENTE, a TRANSMISSORA usufruirá, no exercício da 
prestação do serviço público que lhe é conferido, entre outras, das seguintes prerrogativas: 

I. gozar de ampla liberdade na condução de seus negócios, no gerenciamento dos recursos 
humanos e na escolha e utilização de tecnologia adequada ao serviço concedido; 

II. utilizar, pelo período da concessão, os terrenos de domínio público e estabelecer, sobre 
eles, estradas, vias ou caminhos de acesso e servidões que se tornarem necessários à 
exploração do serviço concedido, com sujeição aos regulamentos administrativos; 
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III. promover desapropriações e instituição de servidões administrativas, de forma amigável 
ou judicialmente, após desenvolver máximos esforços de negociação junto aos 
proprietários, sobre bens declarados de utilidade pública, necessários à execução de 
serviços ou de obras vinculadas ao serviço concedido, efetuando o pagamento das 
indenizações correspondentes; e 

IV. implantar sistemas de telecomunicações, para uso exclusivo na exploração do serviço 
concedido, observados os regulamentos administrativos próprios desses setores, sem 
gerar prejuízos a terceiros. 

Primeira Subcláusula – Observadas as normas legais e regulamentares específicas, a 
TRANSMISSORA poderá oferecer, como garantias de contratos de financiamento, os direitos 
emergentes da concessão regida por este CONTRATO, desde que não comprometa a 
operacionalização e a continuidade da prestação do serviço, observando-se o disposto nas alíneas 
“b” e “c” do inciso I da Décima Quinta Subcláusula da Cláusula Quarta do presente CONTRATO. 

Segunda Subcláusula – O exercício de outras atividades empresariais dependerá de prévia 
autorização da ANEEL, até que seja expedida a regulamentação específica. A receita auferida com 
outras atividades deverá ter parte ou todo destinada a contribuir para a modicidade das tarifas do 
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, a qual será considerada nos reajustes e revisões de que tratam 
as Cláusulas Sétima e Oitava deste CONTRATO. 

Terceira Subcláusula – A TRANSMISSORA poderá auferir receitas específicas de terceiros, inclusive 
pela prestação de serviços de consultoria, construção, operação e manutenção de INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO de energia elétrica, de sinais de dados, voz ou vídeo, devendo, para tanto, firmar os 
respectivos contratos com os interessados, observado o disposto na Subcláusula anterior e na 
Segunda Subcláusula da Cláusula Terceira deste CONTRATO. 

Quarta Subcláusula – A descoberta de materiais ou objetos nas áreas necessárias à implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, de interesse geológico ou arqueológico, deverá ser imediatamente 
comunicada ao órgão competente e à ANEEL, por serem de propriedade da União. Caso a 
descoberta provoque alterações no presente CONTRATO, as suas condições serão renegociadas, nos 
termos da legislação. 

Quinta Subcláusula – São de competência da TRANSMISSORA as ações de comando de operação, 
constituídas de acionamentos locais, remotos ou por telecomando, nos equipamentos de manobra 
ou dispositivos de controle, pertencentes às suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, sendo a 
TRANSMISSORA responsável por todas as consequências que delas decorrerem. 

Sexta Subcláusula – Caso venha a ser estabelecida pela ANEEL a necessidade das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO em data anterior àquela fixada no CONTRATO DE CONCESSÃO, a TRANSMISSORA, 
aceitando tal antecipação, terá direito ao recebimento da RECEITA ANUAL PERMITIDA, a partir da 
data reconhecida pela ANEEL. 

Sétima Subcláusula – Do disposto nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 6.712, de 5 de novembro de 1979, nos 
§§ 1º e 2º, do art. 28, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e no inciso XXXIV, art. 4º, Anexo 
I, do Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, fica a TRANSMISSORA autorizada a realizar estudos 
geológicos e topográficos, necessários à elaboração do projeto das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
descritas na Cláusula Segunda deste CONTRATO. 
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Oitava Subcláusula - A autorização referida na Subcláusula anterior confere à TRANSMISSORA, com 
fundamento na Lei nº 6.712, de 5 de novembro de 1979, competência e direito para a realização 
dos levantamentos de campo junto às propriedades particulares situadas na rota das Linhas de 
Transmissão descritas na Cláusula Segunda deste CONTRATO. 

Nona Subcláusula - A autorização referida nas duas Subcláusulas anteriores não exime a 
TRANSMISSORA de reparar, imediatamente, os eventuais danos causados às propriedades 
localizadas na rota das Linhas de Transmissão em decorrência dos estudos autorizados. 

CLÁUSULA SEXTA – ANTECIPAÇÃO DA DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL 

Primeira Subcláusula – Caso a integração das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO ao SIN não envolva a implantação de obras de outras transmissoras e/ou USUÁRIOS, a 
TRANSMISSORA está previamente autorizada a antecipar a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, desde que a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual 
ou posterior à data de necessidade indicada pelo Planejamento, conforme Quinta Subcláusula. 

Segunda Subcláusula – Caso a integração das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO ao SIN envolva a implantação de obras de outras transmissoras, a TRANSMISSORA está 
previamente autorizada a antecipar a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, desde que tal data seja igual ou posterior: 

a) à data de necessidade indicada pelo Planejamento, conforme Quinta Subcláusula; e, 

b) à data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL estabelecida em CCI. 

Terceira Subcláusula – Caso a integração das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deste CONTRATO DE 
CONCESSÃO ao SIN envolva a implantação de obras de um único USUÁRIO ou múltiplos USUÁRIOS 
por subestação, a TRANSMISSORA está previamente autorizada a antecipar a data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, desde que tal data seja igual ou 
posterior, por USUÁRIO: 

a) à data de necessidade indicada pelo Planejamento, conforme Quinta Subcláusula; e, 

b) à data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL estabelecida por qualquer USUÁRIO, 
conforme Quinta Subcláusula; e, 

c) à data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL estabelecida em qualquer CCT. 

Quarta Subcláusula – A TRANSMISSORA celebrará o CCT, estabelecendo a data de entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em data igual ou posterior àquelas 
estabelecidas nos itens a) e b) da Terceira Subcláusula por USUÁRIO. 

Quinta Subcláusula – O quadro a seguir estabelece as datas e/ou prazos por INSTALAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO integrante do objeto deste CONTRATO: 
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Instalação de Transmissão 

Data 
estabelecida 

pelo 
Planejamento 

USUÁRIO 
Data estabelecida 

pelo USUÁRIO 

- LT 230 kV Açailândia – Dom Eliseu II C1 e C2 – 
CD; 
- SE 230/69 kV Dom Eliseu II; e 
- SE 500/230 Açailândia (Novo pátio em 230 
kV). 

Jan/2026 
Equatorial Pará 
Distribuidora de 

Energia S.A. 
33 meses (1) 

- SE 500/230/69 kV Açailândia (Novos pátios 
em 230 kV e 69 kV). 

Jan/2026 

Equatorial 
Maranhão 

Distribuidora de 
Energia S.A. 

34 meses (1) 

- LT 230 kV Encruzo Novo – Santa Luzia III C1; 
- SE 500/230 Santa Luzia III (Pátios de 500 e 230 
kV) e seccionamento da LT 500 kV Açailândia – 
Miranda II C1; e 
- SE 230kV Encruzo Novo – 1 Compensador 
Síncrono (-30/+50 Mvar), 1 Banco de 
Capacitores em Derivação 20 Mvar e 1 Reator 
de Barra 10 Mvar. 

Imediato Não há -- 

- SE 500/230/138 kV Santa Luzia III (Pátios de 
500, 230 e 138 kV) e seccionamento da LT 500 
kV Açailândia – Miranda II C1. 

Jan/2026 

Equatorial 
Maranhão 

Distribuidora de 
Energia S.A. 

34 meses (1) 

(1) Após a definição e comunicação formal à Distribuidora, com cópia à ANEEL, pela TRANSMISSORA, do 
local da nova subestação ou novo setor em subestação existente e definição da posição geográfica 
dos pórticos para atendimento à Distribuidora. 

 

Sexta Subcláusula - A antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO para data anterior à estabelecida pelo planejamento, as quais estão dispostas na 
Quinta Subcláusula, somente poderá ocorrer mediante autorização da ANEEL a ser solicitada pela 
TRANSMISSORA, ouvido o USUÁRIO, quando houver. 

Sétima Subcláusula - Na hipótese de o USUÁRIO e a TRANSMISSORA se caracterizarem como 
PARTES RELACIONADAS, a antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO entre a data estabelecida pelo planejamento e a data estabelecida pelo USUÁRIO, 
as quais estão dispostas na Quinta Subcláusula, somente poderá ocorrer mediante autorização da 
ANEEL a ser solicitada pela TRANSMISSORA e pelo USUÁRIO. 

Oitava Subcláusula – A possibilidade de antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, dar-se-á conforme o quadro abaixo. As INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO relacionadas no quadro não se configuram como GRUPO DE FT. 
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Conjunto Instalações de Transmissão 

1 
LT 230 kV Açailândia – Dom Eliseu II C1 e C2 – CD;  
SE 230/69 kV Dom Eliseu II; e 
SE 500/230 kV Açailândia (Novo pátio em 230 kV). 

2 
SE 500/230/69 kV Açailândia (Novos pátios em 230 kV e 69 
kV). 

3 

LT 230 kV Encruzo Novo – Santa Luzia III C1; 
SE 500/230 Santa Luzia III (Pátios de 500 e 230 kV) e 
seccionamento da LT 500 kV Açailândia – Miranda II C1; e 
SE 230kV Encruzo Novo – 1 Compensador Síncrono (-30/+50 
Mvar), 1 Banco de Capacitores em Derivação 20 Mvar e 1 
Reator de Barra 10 Mvar. 

4 
SE 500/230/138 kV Santa Luzia III (Pátios de 500, 230 e 138 
kV) e seccionamento da LT 500 kV Açailândia – Miranda II C1. 

 

Nona Subcláusula – Podem ser apresentadas pela TRANSMISSORA alternativas de integração 
diferentes daquelas estabelecidas na Oitava Subcláusula, desde que atenda à Cláusula Sexta e 
demonstre mediante justificativa técnica comprobatória que a solução apresenta benefício 
sistêmico para o Sistema Interligado Nacional (SIN). A TRANSMISSORA deverá apresentar a proposta 
alternativa e a justificativa técnica a serem submetidas para aprovação da ANEEL, que poderá 
consultar o Poder Concedente. 

CLÁUSULA SÉTIMA – RECEITA DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO 

A TRANSMISSORA receberá pela prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO a RECEITA ANUAL 
PERMITIDA - RAP de R$ 91.380.000,00 (noventa e um milhões, trezentos e oitenta mil reais), salvo o 
montante necessário à cobertura das contribuições sociais recuperáveis, relativas ao Programa de 
Integração Social - PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e à 
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a ser auferida a partir da 
data de disponibilidade para OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, nos termos 
desta Cláusula. 

Primeira Subcláusula – A TRANSMISSORA reconhece que a RECEITA ANUAL PERMITIDA definida no 
caput, em conjunto com as regras de reajuste e de revisão constantes desta Cláusula e da Cláusula 
Oitava, respectivamente, são suficientes, nesta data, para manter o equilíbrio econômico e financeiro 
da concessão do serviço público objeto deste CONTRATO. 

Segunda Subcláusula – O valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA de que trata esta Cláusula será 
reajustado anualmente, no mês de julho de cada ano, nos termos da Subcláusula a seguir, desde a 
“Data de Referência Anterior”, sendo esta estabelecida da seguinte forma: 

I. no primeiro reajuste, a data de referência será 20 de maio de 2022; e 

II. nos reajustes subsequentes, a “Data de Referência Anterior”, será a data de referência do 
último reajuste ou revisão, de acordo com o disposto nesta Cláusula. 
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Terceira Subcláusula – A RECEITA ANUAL PERMITIDA - RAP da TRANSMISSORA será calculada, para 
cada período anual da prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, pela fórmula a seguir: 

RAPi =  RBLi  + RPECi + RBNIi + RBNIAi-1 + RCDMi + RCDMAi + RMELi + RMELPi 

RBLi =  RBLi-1 x IVIi-1  

RBNIi =   RBNIi-1 x IVIi-1   

RBNIAi = (RBNIAi-1 x IVIi-1)pro rata tempore 

RPECi =  RPECi-1 x IVIi-1  

RCDMi =  RCDMi-1 xIVIi-1 

RCDMAi = (RCDMAi-1 x IVIi-1)pro rata tempore 

RMELi =  [RMELi-1 x IVI i-1] 

RMELPi = [RMELP i-1 x IVI i-1] pro rata tempore 

onde: 

RAPi =  Receita Anual Permitida para o período anual i. 

i = período entre 1o de julho de um ano e 30 de junho do ano subsequente, 
observado o disposto no inciso I da Subcláusula anterior. 

RBLi =  parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes da REDE 
BÁSICA, descritas na Cláusula Segunda deste CONTRATO. No primeiro reajuste, o 
valor desta parcela na “data de referência anterior” corresponde a 96,83% 
(noventa e seis vírgula oitenta e três por cento) da parcela da Receita Anual 
Permitida – RAP, constante do caput desta Cláusula. 

RBNIi =  parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO classificadas como 
REDE BÁSICA, autorizadas pela ANEEL, em OPERAÇÃO COMERCIAL, até o final do 
período “i-1”. Nas datas de cada revisão periódica, esta parcela será obtida de 
acordo com o disposto na Cláusula Oitava deste CONTRATO. Na inexistência de 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO integrantes da REDE BÁSICA autorizadas, a RBNIi 
será igual a zero.  

RBNIAi-1 = parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO classificadas como 
REDE BÁSICA autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarem em OPERAÇÃO 
COMERCIAL até o final do período “i”. Esta parcela é devida a partir da entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL e calculada pro rata tempore. 

RPECi =  parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO classificados como 
DIT, descritas na Cláusula Segunda deste CONTRATO. No primeiro reajuste, o valor 
desta parcela na “data de referência anterior” corresponde a 3,17% (três vírgula 
dezessete por cento) da parcela da Receita Anual Permitida – RAP, constante do 
caput desta Cláusula.  

RCDMi = parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO classificadas como 
DIT autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarem em OPERAÇÃO COMERCIAL 
até o final do período “i”. Nas datas de cada revisão periódica, esta parcela será 
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obtida de acordo com o disposto na Cláusula Oitava deste CONTRATO. Na 
inexistência de DEMAIS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO autorizadas, a RCDMi 
será igual a zero.  

RCDMAi = parcela da RAPi referente às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO classificadas como 
DIT autorizadas pela ANEEL, previstas para entrarem em OPERAÇÃO COMERCIAL 
até o final do período “i”. Esta parcela é devida a partir da entrada em OPERAÇÃO 
COMERCIAL e calculada pro rata tempore. 

RMELi = parcela da RAP para o período anual “i”, referente às MELHORIAS realizadas nas 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em OPERAÇÃO COMERCIAL, quando aplicável 
conforme regulamentação da ANEEL. 

RMELi-1 = parcela da RAP referente às MELHORIAS concluídas até o final do período anual 
“i-1” nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em OPERAÇÃO COMERCIAL. Essa 
parcela é devida a partir da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL da 
correspondente MELHORIA e seu valor, no período anual “i-1”, corresponderá ao 
valor da receita anual atualizada para a “data de referência anterior” e calculada 
pro rata tempore. Na inexistência de MELHORIAS concluídas até o final do período 
anual “i-1”, RMEL i-1 será igual a zero. 

RMELPi = parcela da RAP referente às MELHORIAS autorizadas pela ANEEL e previstas para 
serem concluídas até o final do período anual “i” nas INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO em OPERAÇÃO COMERCIAL. 

RMELPi-1 = parcela da RAP referente às MELHORIAS autorizadas pela ANEEL até o final do 
período anual “i-1” e previstas para serem concluídas até o final do período anual 
“i” nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em OPERAÇÃO COMERCIAL. Essa parcela 
é devida a partir da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL da correspondente 
MELHORIA e seu valor, no período anual “i-1”, corresponderá ao valor da receita 
anual atualizada para a “data de referência anterior” e calculada pro rata tempore. 
Na inexistência de MELHORIAS previstas autorizadas pela ANEEL para serem 
concluídas até o final do período anual “i”, RMELP i-1 será igual a zero. 

IVIi-1 =  quociente do número índice do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, 
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou, 
em caso de sua extinção, pelo índice estabelecido pela ANEEL para sucedê-lo, do 
mês de maio do período (i-1) pelo IPCA do mês de maio do período “i-2”.  

Quarta Subcláusula – A RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP do período “i” será acrescida ou subtraída 
de uma Parcela de Ajuste (PA), correspondente à diferença entre a receita que a TRANSMISSORA 
foi autorizada a faturar no período “i–1”, por meio dos Avisos de Crédito emitidos pelo ONS ou por 
ato da ANEEL, desconsiderada a redução prevista na Sexta Subcláusula desta Cláusula, e a RECEITA 
ANUAL PERMITIDA homologada para o período “i–1”. A diferença total obtida no período “i-1” será 
atualizada pelo IVIi-1 definido na Terceira Subcláusula desta Cláusula. 

Quinta Subcláusula – A RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP será faturada pela TRANSMISSORA em 
duodécimos, a cada mês civil, contra os USUÁRIOS da REDE BÁSICA, conforme regulamentação da 
ANEEL e condições estabelecidas no CPST. 
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Sexta Subcláusula – A RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP será descontada, mediante redução em 
base mensal, devido à indisponibilidade e/ou redução de capacidade operativa das FUNÇÕES 
TRANSMISSÃO (FTs), conforme regulamentação da ANEEL. 

Sétima Subcláusula – A parcela referente ao desconto definido na Subcláusula anterior não poderá 
ultrapassar os limites de desconto da RECEITA ANUAL PERMITIDA, estabelecidos em 
regulamentação da ANEEL. 

Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA terá direito a RAP e aos ENCARGOS nas condições 
estabelecidas neste CONTRATO e a efetiva disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para 
OPERAÇÃO COMERCIAL. 

Nona Subcláusula – Havendo alteração unilateral das condições ora pactuadas, que afete o 
equilíbrio econômico-financeiro da Concessão, devidamente comprovado pela TRANSMISSORA, a 
ANEEL adotará as medidas necessárias ao seu restabelecimento, com efeitos a partir da data da 
alteração. 

Décima Subcláusula – Não serão conhecidos pedidos de ressarcimentos e/ou recomposição da RAP 
por prejuízos causados em razão de dificuldades com DUP – Declaração de Utilidade Pública, tanto 
na emissão quanto na utilização, atrasos na aprovação do Projeto Básico e/ou dificuldades para 
obtenção dos benefícios do REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da 
Infraestrutura. 

Décima Primeira Subcláusula – O montante necessário à cobertura das despesas com PIS/PASEP e 
COFINS será acrescido na apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão, a ser 
operacionalizada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. 

Décima Segunda Subcláusula - A RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP, por meio de suas parcelas RBL 
e RPEC, considera a amortização/depreciação do investimento inicial, integralmente, no período 
entre a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL prevista na Cláusula Segunda e o término do 
contrato de concessão, não cabendo indenização para os investimentos vinculados a essa RAP após 
o término do contrato. 

Décima Terceira Subcláusula – O quadro abaixo informa a distribuição percentual da RECEITA 
ANUAL PERMITIDA, em função de cada parte das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deste CONTRATO 
DE CONCESSÃO. As partes das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO relacionadas no quadro não se 
configuram como GRUPO DE FT. 

Instalação de Transmissão RAP (%) 

LT 230 kV Açailândia – Dom Eliseu II C1 e C2 – CD. 11,18 

SE 230/69 kV Dom Eliseu II – Rede Básica. 9,23 

SE 230/69 kV Dom Eliseu II – DIT. 0,58 

SE 500/230 kV Açailândia (Transformação 500/230 kV e novo 
pátio em 230 kV). 

17,98 

SE 230/69 kV Açailândia (Transformação 230/69 kV e novo 
pátio em 69 kV) – Rede Básica. 

4,72 

SE 230/69 kV Açailândia (Transformação 230/69 kV e novo 
pátio em 69 kV) – DIT. 

0,88 

LT 230 kV Encruzo Novo – Santa Luzia III C1 15,24 

SE 230 kV Encruzo Novo - Compensador Síncrono (-30 Mvar / 5,24 
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Instalação de Transmissão RAP (%) 

+50 Mvar). 

SE 230 kV Encruzo Novo - Banco de Capacitores em Derivação 
20 Mvar. 

1,15 

SE 230 kV Encruzo Novo - Reator de Barra de 10 Mvar 1,30 

SE 500/230 Santa Luzia III (Transformação 500/230 kV e pátios 
de 500 e 230 kV). 

20,81 

SE 230/138 kV Santa Luzia III (Transformação 230/138 kV e 
pátio de 138 kV) – Rede Básica. 

5,51 

SE 230/138 kV Santa Luzia III (Transformação 230/138 kV e 
pátio de 138 kV) – DIT. 

1,72 

Seccionamento da LT 500 kV Açailândia – Miranda II C1 na SE 
Santa Luzia III. 

4,46 

CLÁUSULA OITAVA – REVISÃO DA RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP 

A ANEEL procederá à revisão da RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP, durante o período da concessão, 
em intervalos periódicos de 5 (cinco) anos, contado do primeiro mês de julho subsequente à data 
da assinatura deste CONTRATO DE CONCESSÃO, observando-se os parâmetros regulatórios fixados 
no ANEXO V e a regulamentação específica. 

Primeira Subcláusula – Nas revisões previstas para o 5o, 10o e 15o ano do período da concessão, 
será recalculado o custo do Capital de Terceiros (rD), aplicando-se a seguinte expressão: 

rD =  [* (TJLP + s1) + (1-)*(TRM + s2)], onde: 

TJLP:  Média dos últimos 60 meses da Taxa de Juros de Longo Prazo deflacionada pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, também calculado a partir da média dos últimos 60 (sessenta) 
meses até o segundo mês anterior à data da revisão; 

TRM:  Taxa Referencial de Mercado definida como o rendimento real até o vencimento dos títulos 
públicos federais NTNB com vencimento superior a 5 anos sendo calculado com base na 
composição do estoque de dívida já emitida e nas taxas de juros implícitas nas cotações do 
mercado secundário dos últimos 60 meses. A data base de cálculo da ponderação e limite da média 
será a do último dia útil do ano civil anterior á data de revisão; 

Abaixo são elencados os passos para o cálculo da taxa TRM  

1)  Obtenção da série histórica diária de taxas até o vencimento (Yield to Maturity – YTM) de todas as Notas 
do Tesouro Nacional Série B – NTNBs com prazo de vencimento superior a 5 anos emitidas pelo Tesouro 
Nacional; 

2)  Quantificação da ponderação de cada título com base na quantidade de títulos emitidos e preço de 
mercado  

3)  Cálculo da taxa até o vencimento (YTM) diária, ponderado pelo valor de mercado em circulação, para o 
histórico de 1 ano; 

4)  Obtenção do valor equivalente à média da série histórica calculada no item anterior. A data base de 

cálculo da ponderação e limite da média será a do último dia útil do ano civil anterior à data de revisão. 

: constante e igual a 0 (zero), mantida inalterada durante a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO; 

s1  e s2: Prêmios adicionais de risco estabelecidos no CONTRATO DE CONCESSÃO e mantidos constantes 
durante sua vigência. 
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Segunda Subcláusula – O parâmetro regulatório relacionado à Operação e Manutenção, 
estabelecido no ANEXO V, poderá ser revisado para determinação do GANHO DE EFICIÊNCIA 
EMPRESARIAL, quando das revisões definidas no caput desta Cláusula.  

Terceira Subcláusula – As receitas decorrentes dos REFORÇOS ou MELHORIAS ou INSTALAÇÕES DE 
CONEXÃO, inclusive aquelas relacionadas a novos padrões de desempenho técnico determinados 
pela ANEEL, decorrentes de regulamento ou autorizadas por resolução específica, serão revisadas, 
periodicamente, nas mesmas datas estabelecidas no caput desta Cláusula, nos termos da regulação 
expedida sobre a matéria. 

Quarta Subcláusula – No atendimento ao disposto no § 3o do art. 9o da Lei no 8.987, de 1995, 
ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou 
encargos legais, após a assinatura do Termo de Ratificação de Lance, quando comprovado seu 
impacto, implicará revisão da RECEITA ANUAL PERMITIDA, para mais ou para menos, conforme o 
caso. 

Quinta Subcláusula – Os parâmetros citados na Primeira e Segunda Subcláusulas desta Cláusula e 
no ANEXO V deste CONTRATO referem-se exclusivamente à Revisão Periódica de Receitas, não 
podendo ser invocados para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO. 

Sexta Subcláusula – A ANEEL poderá revisar o valor da RECEITA ANUAL PERMITIDA – RAP, visando 
contribuir para a modicidade tarifária do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, sempre que houver 
receita auferida com outras atividades. 

Sétima Subcláusula – A fixação de novos valores da RECEITA ANUAL PERMITIDA, decorrentes de 
reajustes e revisões, conforme definidos na legislação e neste CONTRATO, somente será realizada por 
meio de Resolução da ANEEL. 

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, objeto deste 
CONTRATO, será fiscalizada pela ANEEL. 

Primeira Subcláusula – A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da 
TRANSMISSORA nas áreas administrativa, técnica, comercial, econômica, financeira e contábil, 
podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere 
incompatíveis com a prestação do serviço concedido ou que possam comprometer o equilíbrio 
econômico e financeiro da concessão. 

Segunda Subcláusula – A fiscalização da ANEEL não exime nem diminui as responsabilidades da 
TRANSMISSORA quanto à adequação das suas obras e instalações, ao objeto da licitação, à correção 
e legalidade dos registros contábeis, das operações financeiras e comerciais e à qualidade dos 
serviços prestados. 

Terceira Subcláusula – Os servidores da ANEEL ou seus prepostos, especialmente designados, terão 
livre e irrestrito acesso, em qualquer época, a toda e qualquer documentação, obras, instalações e 
equipamentos vinculados ao SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, inclusive seus registros 
contábeis, podendo requisitar, de qualquer setor ou pessoa da TRANSMISSORA, da forma que julgar 
necessária, informações e esclarecimentos que permitam aferir a correta execução deste 
CONTRATO, bem como os dados considerados necessários para o controle estatístico e 

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 9C7721A00070D8BB
Documento assinado digitalmente.

Classificado como: Interna

http://sicnetweb/v.aspx


ONTRATO DE CONCESSÃO Nº 03/2023  
TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

23 de 33 
 

planejamento do sistema elétrico nacional, ficando vedado à TRANSMISSORA, restringir, sob 
qualquer alegação, o disposto nesta Subcláusula. 

Quarta Subcláusula – O desatendimento pela TRANSMISSORA das solicitações e determinações da 
ANEEL implicará a aplicação das penalidades previstas nas normas regulamentares sobre o assunto 
ou definidas nas cláusulas deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO 

A Garantia de Fiel Cumprimento será utilizada para cobrir penalidades pela inobservância total ou 
parcial das obrigações do Edital do LEILÃO no 02/2022-ANEEL e/ou deste CONTRATO, mediante 
execução de seu valor, em qualquer modalidade, por determinação expressa da ANEEL, no âmbito 
de processo administrativo específico em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
nas hipóteses em que a TRANSMISSORA: 

I. declinar da contratação da concessão decorrente ou desistir de qualquer compromisso 
assumido em decorrência de sua participação no LEILÃO nº 02/2022-ANEEL, após o 
aporte da Garantia de Fiel Cumprimento; 

II. atrasar em mais de 90 (noventa) dias qualquer dos marcos de implantação do 
empreendimento constantes do cronograma físico estabelecido no ANEXO III e indicados 
na subalínea C.1 da Quinta Subcláusula da Cláusula Décima Primeira deste CONTRATO; 

III. deixar de executar, total ou parcialmente, as obras de implantação das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO objeto deste CONTRATO. 

Primeira Subcláusula – As hipóteses dos incisos I e II equiparam-se, para fins de execução da 
Garantia de Fiel Cumprimento, à inexecução total ou parcial de que trata o inciso III, desta Cláusula. 

Segunda Subcláusula – Sem prejuízo de outras cominações, a ocorrência de atrasos injustificados 
no cumprimento do marco intermediário ou na entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, fixados no cronograma de obras, ANEXO III deste CONTRATO e 
indicados na subalínea C.1 da Quinta Subcláusula da Cláusula Décima Primeira, autoriza a ANEEL a 
executar a Garantia de Fiel Cumprimento da TRANSMISSORA, ressalvados os casos de atrasos 
comprovadamente provocados por atos do Poder Público ou decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior. 

Terceira Subcláusula – Na ocorrência de qualquer das hipóteses descritas nos incisos I a III desta 
Cláusula, a TRANSMISSORA estará sujeita a ser notificada, em processo administrativo específico, na 
forma da Décima Subcláusula da Cláusula Décima Primeira, em observância aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. 

Quarta Subcláusula – Caso a Garantia de Fiel Cumprimento tenha sido aportada na modalidade Seguro-
Garantia, cópia da Notificação será encaminhada à Seguradora, para fins de comunicação da Expectativa 
de Sinistro. 

Quinta Subcláusula – Exaurida a esfera administrativa do processo referido na Terceira Subcláusula 
desta Cláusula, e restando caracterizada a inadimplência da TRANSMISSORA, a ANEEL oficiará a 
Seguradora, a título de comunicação de Reclamação de Sinistro, no caso de Seguro-Garantia, ou o 
Banco/Instituição Financeira, no caso de Caução, Fiança ou Título Público, para que o valor total ou 
parcial da Garantia de Fiel Cumprimento seja revertido em seu favor, mediante desconto da(s) 
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multa(s) aplicada(s) à infratora e por esta não paga no prazo regulamentar, conforme descrito na 
Cláusula Décima Primeira deste CONTRATO. 

Sexta Subcláusula – A Garantia de Fiel Cumprimento poderá, após expressa autorização da ANEEL, 
ser substituída por nova garantia, no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do originalmente 
prestado, desde que, de acordo com a fiscalização, o marco intermediário de Início das Obras Civis 
seja alcançado estritamente até a data constante do cronograma de implantação, ANEXO III deste 
CONTRATO.  

Sétima Subcláusula – A Garantia de Fiel Cumprimento, em seu valor original ou no valor 
remanescente em face da substituição de que trata a Sexta Subcláusula, deduzidas eventuais multas 
aplicadas em face de inadimplência de obrigações constantes do Edital do Leilão no 02/2022-ANEEL 
e/ou deste CONTRATO, será liberada, após autorização expressa da ANEEL, nas seguintes condições: 

I. em até 15 (quinze) dias úteis após apresentação do pedido de devolução, acompanhado 
do Termo de Liberação Definitivo - TLD para Início da Operação Comercial das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, caso este marco tenha ocorrido até 90 (noventa) dias 
após a data constante do cronograma, ANEXO III deste CONTRATO, independentemente 
de ter ou não havido atraso no marco intermediário de Início das Obras Civis, apurado ou 
não em processo administrativo específico; 

II. em até 20 (vinte) dias úteis após o trânsito em julgado administrativo do processo de 
apuração de responsabilidade pelo atraso no marco de Início da Operação Comercial das 

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, que tenha superado 90 (noventa) dias da data 
estabelecida para este marco no cronograma de obras, observado o disposto na Sétima 
Subcláusula, alínea “b”, Oitava e Nona Subcláusulas, da Cláusula Décima Primeira deste 
CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES 

Por infrações às disposições legais, regulamentares ou contratuais pertinentes ao SERVIÇO PÚBLICO 
DE TRANSMISSÃO, ou pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução de 
qualquer condição estabelecida no Edital do Leilão nº 02/2022-ANEEL e/ou neste CONTRATO, a 
TRANSMISSORA estará sujeita às penalidades tipificadas nesta Cláusula, considerando a fase de 
implantação ou operação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, mediante processo administrativo 
específico em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas, civis e penais cominadas na legislação, e do disposto nas Cláusulas Décima 
Segunda e Décima Terceira deste CONTRATO. 

Primeira Subcláusula – Durante a Fase de Implantação/Construção das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, compreendida entre as datas de assinatura deste CONTRATO e a de INÍCIO DA 
OPERAÇÃO COMERCIAL, conforme cronograma de implantação, ANEXO III, aplicam-se à 
TRANSMISSORA as penalidades previstas na Lei n. 8.666/1993, discriminadas a seguir: 

I. advertência; 

II. multa; 

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar ou de 
receber outorga da Administração por até 2 anos; 
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IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a ANEEL, de competência do Ministro de Estado; 

V. rescisão unilateral da outorga, mediante a cassação da concessão. 

Segunda Subcláusula – As sanções previstas nos incisos I, III e IV da Primeira Subcláusula poderão 
ser aplicadas juntamente com a do inciso II, nos termos do § 2º do art. 87 da Lei 8.666/1993. 

Terceira Subcláusula – Aplicam-se ainda à TRANSMISSORA, subsidiariamente, na fase de 
implantação do empreendimento, as penalidades da Resolução Normativa n. 846/2019 e suas 
alterações posteriores, por fatos infracionais ou descumprimentos de obrigações não 
expressamente previstos no Edital do LEILÃO nº 02/2022-ANEEL e/ou neste CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

Quarta Subcláusula – A inexecução total ou parcial das obras de implantação das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO objeto deste CONTRATO enseja a sua rescisão unilateral, nos termos dos arts. 77, 
78, 79 (inciso I) e 80 da Lei 8.666/1993, mediante cassação da concessão, sem prejuízo da aplicação 
das sanções previstas nos incisos I a IV da Primeira Subcláusula.  

Quinta Subcláusula – No período de que trata a Primeira Subcláusula, a(s) pena(s) de multa, isolada 
ou cumulativamente, conforme o caso, será(ão) no valor de: 

a) 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para a 

implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, quando restar caracterizada a 
inexecução total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a que se refere a hipótese do inciso 
III da Cláusula Décima, considerando eventuais circunstâncias atenuantes que comprovem 
a diligência do agente na busca da execução do cronograma de obras, ANEXO III;  

b) 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para a implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, nas hipóteses do inciso I e da Primeira Subcláusula da 
Cláusula Décima deste CONTRATO; 

c) até 5% (cinco por cento) do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para a implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, aplicada de forma progressiva, aumentando à medida 
que, de acordo com a fiscalização, ocorrerem atrasos injustificados superiores a 90 
(noventa) dias nos marcos do cronograma de implantação, ANEXO III deste CONTRATO, 
conforme os valores indicados no quadro a seguir: 

c.1)  em razão deste LOTE ter RAP Teto superior a R$ 100 milhões e/ou ser reconhecido 
como de relevância sistêmica 

 

Marco do Cronograma 

Período de 
Atraso 

Injustificado 

Multa Contratual 

(% do INVESTIMENTO) 

Início das Obras Civis  
> 90 dias 

1,25% 

Início da Operação Comercial 
 

2,50% a 5,00% 
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c.1.1)  na hipótese de atraso injustificado no Início das Obras Civis e desde que o atraso 

neste marco não seja recuperado até 90 dias da data estabelecida no cronograma para o 
Início da Operação Comercial, as multas serão cumulativas, limitado o seu somatório a 5% 
do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para a implantação das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO. 
 
c.2)  na hipótese de atraso injustificado superior a 90 (noventa) dias no Início da Operação 
Comercial, a multa contratual será de, no mínimo, 2,5% e, no máximo, 5,0% do valor do 
INVESTIMENTO, proporcionalmente ao tempo de atraso (injustificado) verificado no período 
de 91 dias a 12 ou mais meses em relação ao marco estabelecido no cronograma de 
implantação, podendo haver redução do valor variável que exceder 2,5% do INVESTIMENTO 
em face da existência de circunstâncias reconhecidas pela ANEEL como comprobatórias da 
diligência da TRANSMISSORA na execução das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.  

d) 0,1% (um décimo por cento) do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para implantação das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, pela inobservância do disposto na Quarta Subcláusula da 
Cláusula Quarta deste CONTRATO ou por entregar o projeto básico em desacordo com as 
instruções constantes do Anexo I deste CONTRATO. 

e) 0,05% (cinco centésimos por cento) do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL para 

implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, pelo atraso injustificado do envio de 
informações mensais para o acompanhamento do empreendimento, conforme 
procedimento estabelecido no Sistema de Gestão da Transmissão - SIGET. 

Sexta Subcláusula – Exceto em relação ao previsto nas alíneas “d” e “e” da Subcláusula anterior, 
que não constituem hipóteses de execução da garantia, e nos termos do § 2º do art. 86 da Lei no 
8.666/1993, a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da Garantia 
de Fiel Cumprimento oferecida pela TRANSMISSORA, caso não seja paga por esta no prazo 
regulamentar. 

Sétima Subcláusula – Excepcionalmente, na hipótese de aplicação de multa por atraso na 
implantação do marco intermediário de Início das Obras Civis, a sua exigibilidade ficará suspensa 
até 90 (noventa) dias após a data prevista no cronograma para o Início da Operação Comercial das 
INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, conforme ANEXO III deste CONTRATO, observadas ainda as 
seguintes condições: 

a) havendo recuperação do atraso verificado no marco intermediário, mediante a entrada 
em operação comercial até 90 (noventa) dias após a data estabelecida no cronograma, a 
multa de 1,25% do INVESTIMENTO estimado pela ANEEL não será exigível, devendo-se 
arquivar o correspondente processo punitivo; 

b) ocorrendo o Início da Operação Comercial das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO após 90 
(noventa) dias da data prevista no cronograma e caracterizada tal inadimplência em 
processo específico, assegurados o contraditório e a ampla defesa, aplica-se à 
TRANSMISSORA, cumulativamente com a penalidade de 1,25% do INVESTIMENTO 
estimado pela ANEEL por atraso no marco intermediário, a multa de que trata a alínea “c” 
da Quarta Subcláusula desta Cláusula, no valor de 2,5% a 5,0% do INVESTIMENTO por 
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atraso no marco final do empreendimento, a depender do período de mora apurado, 
limitado o somatório dessas multas contratuais a 5% do investimento. Nesta hipótese, a 

exigibilidade de ambas as multas passa a se dar na mesma data. 

Oitava Subcláusula – Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias no Início das Obras Civis, não 
recuperado até 90 (noventa) dias após a data prevista no cronograma para Início da Operação 
Comercial das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, e não tendo sido aberto, à época do atraso no 
marco intermediário, processo para eventual aplicação de penalidade, a TRANSMISSORA estará 
sujeita a responder por essa inadimplência, no âmbito de processo especificamente instaurado 
para apuração de responsabilidade pelo atraso acima de 90 (noventa) dias no Início da Operação 
Comercial das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, observado o limite de cumulação de multas 
referido na alínea “b” da Sétima Subcláusula desta Cláusula.  

Nona Subcláusula – Ainda que possa ser aberto imediatamente após 90 (noventa) dias da data 
prevista no cronograma, o processo de apuração de responsabilidade por atraso superior a 90 
(noventa) dias no Início da Operação Comercial das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO a 
correspondente penalidade somente será aplicada após a efetiva ocorrência até 12 (doze) meses 
de atraso, para fins de dosimetria da multa correspondente ao tempo de atraso. 

Décima Subcláusula – Na ocorrência de qualquer das hipóteses dos incisos I a III da Cláusula Décima 
e das alíneas “d” e “e” da Quinta Subcláusula desta Cláusula, a TRANSMISSORA estará sujeita a ser 
notificada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto à inadimplência ou, se for o caso, 
atender à obrigação em atraso, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula. 

Décima Primeira Subcláusula – Durante a Fase de Exploração das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, 
que se dá a partir do Início de sua Operação Comercial, e nas situações abrangidas pela Terceira 
Subcláusula desta Cláusula, aplicam-se à TRANSMISSORA as penalidades tipificadas na Resolução 
Normativa ANEEL nº 846, de 11 de junho de 2019 e suas alterações posteriores, observados os 
procedimentos e as condições estabelecidas neste normativo. 

Décima Segunda Subcláusula – Após o pagamento do seu valor pela TRANSMISSORA ou seu 
desconto da Garantia de Fiel Cumprimento, proceder-se-á a quitação da multa imposta à 
TRANSMISSORA infratora. 

Décima Terceira Subcláusula – Caso a multa aplicada seja superior ao valor da Garantia de Fiel 
Cumprimento aportada, além da perda desta, responderá a TRANSMISSORA pela sua diferença, 
consoante o disposto no § 3º do art. 86 da Lei no 8.666/1993. 

Décima Quarta Subcláusula – Sem prejuízo das demais hipóteses de inexecução total ou parcial 
deste CONTRATO, previstas no § 1º do art. 38 da Lei no 8.987, de 1995, poderá ser declarada a 
caducidade da concessão, nos termos da Sexta Subcláusula da Cláusula Décima Segunda, em caso 
de: 

a) interrupção do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO por indisponibilidade de FUNÇÃO DE 
TRANSMISSÃO, por um prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, sem que a 
TRANSMISSORA promova uma alternativa equivalente, considerada eficiente pela 
fiscalização da ANEEL; 

b) atraso injustificado na execução de obras autorizadas, em prazo superior a 180 dias, nos 
termos da obrigação constante da Décima Primeira Subcláusula da Cláusula Quarta deste 
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CONTRATO; e, 

c) perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais para implantar as instalações 

ou manter a adequada prestação do serviço concedido, inclusive em decorrência de 
falência ou pedido de recuperação judicial do CONTROLADOR. 

Décima Quinta Subcláusula – As indisponibilidades da prestação do serviço decorrentes de 
sabotagem, terrorismo e catástrofes consideradas calamidades públicas, bem como as causadas por 
caso fortuito ou força maior, reconhecidas pela ANEEL, não estão sujeitas à aplicação de penalidades 
previstas neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO 

Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a ANEEL poderá intervir 
na concessão, nos termos das Leis no 8.987, de 1995, e no 12.767, de 2012, a qualquer tempo, para 
assegurar a prestação adequada do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO ou o cumprimento, pela 
TRANSMISSORA, das normas legais, regulamentares ou contratuais. 

Subcláusula Única – A intervenção será determinada por ato da ANEEL, que designará o Interventor, 
o prazo, os objetivos e limites da intervenção, devendo ser instaurado processo administrativo em 
30 (trinta) dias após a publicação do ato, para apurar as causas determinantes da medida e as 
responsabilidades incidentes, assegurando-se à TRANSMISSORA o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO DA CONCESSÃO E REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS 

A concessão para exploração do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, regida por este CONTRATO, 
considerar-se-á extinta, observadas as normas legais específicas, quando ocorrer: 

I. advento do termo contratual; 

II. encampação do serviço; 

III. caducidade; 

IV. rescisão; 

V. anulação decorrente de vício ou irregularidade constatados no procedimento ou no ato de 
sua outorga; ou 

VI. falência ou extinção da TRANSMISSORA. 

Primeira Subcláusula – O advento do término deste CONTRATO determina, de pleno direito, a 
extinção da concessão, facultando-se ao PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, prorrogar o 
presente CONTRATO até a assunção de nova TRANSMISSORA. 

Segunda Subcláusula – A extinção da concessão, exceto por declaração de caducidade da concessão 
decorrente de inexecução total das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, implicará a reversão ao PODER 
CONCEDENTE dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se os levantamentos e avaliações 
necessárias à determinação do montante da indenização que será devida à TRANSMISSORA, na 
forma do art. 36 da Lei no 8.987, de 1995, combinado com art. 4º da Lei no 9.074, de 1995, e art. 18 
da Lei no 9.427, de 1996. 
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Terceira Subcláusula – A fim de permitir a plena continuidade do SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSMISSÃO, os bens vinculados ao serviço, a serem revertidos em virtude da extinção da 
concessão, deverão estar em condições adequadas de operação, em conformidade com as 
características e requisitos técnicos básicos, bem como com os PROCEDIMENTOS DE REDE. 

Quarta Subcláusula – Para efeito da reversão, os bens vinculados ao serviço concedido são os 
utilizados, direta ou indiretamente, exclusiva e permanentemente, na prestação do SERVIÇO 
PÚBLICO DE TRANSMISSÃO. 

Quinta Subcláusula – Para atender ao interesse público, mediante lei autorizativa específica, o 
PODER CONCEDENTE poderá retomar o serviço durante o prazo da concessão, após prévio 
pagamento da indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados pela TRANSMISSORA com o objetivo de 
garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. 

Sexta Subcláusula – Verificadas quaisquer das hipóteses de inadimplência previstas na Lei nº 8.987, 
de 1995, e neste CONTRATO, que se referem à Fase de Exploração das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO e de efetiva PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, o PODER CONCEDENTE 
promoverá, com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço, a declaração de 
caducidade da concessão, que será precedida de processo administrativo para comprovação das 
infrações ou falhas da TRANSMISSORA. Será assegurado à TRANSMISSORA o direito de ampla defesa 
e à indenização, calculada no decurso do processo. Da indenização apurada, serão deduzidos os 
valores das penalidades e dos danos causados pela TRANSMISSORA. 

Sétima Subcláusula – O processo administrativo de inadimplência não será instaurado até que 
tenha sido dado inteiro conhecimento, à TRANSMISSORA, das infrações contratuais, bem como 
fixado tempo suficiente para que ela providencie as correções das falhas e transgressões apontadas. 

Oitava Subcláusula – A declaração de caducidade não acarretará, para o PODER CONCEDENTE ou 
para a ANEEL, qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou 
compromissos com terceiros ou com empregados da TRANSMISSORA. 

Nona Subcláusula – Mediante ação judicial especialmente movida para este fim, poderá a 
TRANSMISSORA promover a rescisão deste CONTRATO, no caso de descumprimento, pelo PODER 
CONCEDENTE, das normas contratuais. Nessa hipótese, a TRANSMISSORA não poderá interromper 
ou paralisar a prestação do serviço enquanto não transitar em julgado a decisão judicial que decrete 
a extinção deste CONTRATO. 

Décima Subcláusula – Em qualquer das hipóteses de extinção da concessão, o PODER CONCEDENTE 
assumirá a prestação do serviço, diretamente ou através de prepostos, para garantir a continuidade 
e regularidade do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO. 

Décima Primeira Subcláusula – A indenização no termo final da concessão alcança apenas os 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham 
sido autorizados pelo PODER CONCEDENTE para garantir a continuidade e atualidade do serviço 
concedido, mediante REFORÇOS ou MELHORIAS nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, devendo os 
investimentos no projeto inicial ser necessariamente amortizados durante o prazo da concessão, 
ainda que no termo contratual haja bens não total e contabilmente depreciados, conforme art. 4º 
da Lei no 9.074, de 1995. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – COMPROMISSO DO CONTROLADOR 

O controlador obriga-se a não transferir, ceder ou de qualquer forma alienar, direta ou 

indiretamente, gratuita ou onerosamente, as ações que fazem parte do grupo de controle, sem a 
prévia concordância da ANEEL. 

Primeira Subcláusula – A transferência, integral ou parcial, de ações que fazem parte do controle 
acionário ou societário, só será reconhecida pela ANEEL quando o(s) novo(s) acionista(s) 
controlador(es) assinar(em) termo de anuência e submissão às cláusulas deste CONTRATO e às 
normas legais e regulamentares da concessão. 

Segunda Subcláusula – O(S) CONTROLADOR(ES) assina(m) o presente CONTRATO como 
interveniente(s) e garantidor(es) das obrigações e encargos ora estabelecidos neste CONTRATO, 
razão pela qual assume(m) o compromisso de informar imediatamente à ANEEL quanto a declaração 
de falência ou pedido de recuperação judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PRAZO DA CONCESSÃO 

A presente concessão para transmissão de energia elétrica tem prazo de 30 (trinta) anos, contado 
a partir da assinatura deste CONTRATO. 

Primeira Subcláusula – A critério exclusivo do PODER CONCEDENTE e para assegurar a continuidade 
e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo igual 
período, de acordo com o que dispõe o § 3o do art. 4o da Lei no 9.074, de 1995, mediante 
requerimento da TRANSMISSORA. A eventual prorrogação do prazo da concessão estará 
subordinada ao interesse público e à revisão das condições estipuladas neste CONTRATO. 

Segunda Subcláusula – O requerimento de prorrogação deverá ser apresentado até 36 (trinta e seis) 
meses antes do término do prazo deste CONTRATO, acompanhado dos comprovantes de 
regularidade e adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e dos compromissos e 
encargos assumidos com os órgãos da Administração Pública, referentes à prestação do serviço 
público de energia elétrica, bem como de quaisquer outros encargos previstos nas normas legais e 
regulamentares então vigentes. 

Terceira Subcláusula – O PODER CONCEDENTE manifestar-se-á sobre o requerimento de 
prorrogação até o 18o (décimo oitavo) mês anterior ao término do prazo da concessão. Na análise 
e instrução do pedido de prorrogação, a ANEEL levará em consideração as informações coletadas 
ao longo de todo o período de concessão sobre os serviços prestados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – MODO AMIGÁVEL DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS E FORO DO CONTRATO 

Resguardado o interesse público, na hipótese de divergência na interpretação ou execução de 

dispositivos do presente CONTRATO, a TRANSMISSORA poderá solicitar às áreas organizacionais da 
ANEEL afetas ao assunto a realização de audiências com a finalidade de harmonizar os 
entendimentos, conforme procedimento aplicável. 

Subcláusula Única – Para dirimir as dúvidas ou controvérsias não solucionadas de modo amigável, 
na forma indicada no caput desta Cláusula, fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária 
do Distrito Federal, com renúncia expressa das partes a outros, por mais privilegiados que forem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RISCOS DO NEGÓCIO 

O negócio de transmissão de energia elétrica contempla riscos anteriores e posteriores à assinatura 

do Contrato de Concessão, os quais, ainda que não explicitados neste CONTRATO, são de inteira 
responsabilidade da TRANSMISSORA, salvo disposição legal em contrário. 

Primeira Subcláusula – São riscos de responsabilidade exclusiva da TRANSMISSORA: 

a) a identificação do objeto contratado através da documentação disponibilizada no Edital; 

b) a contratação de bens e serviços para a implantação das obras e/ou exploração do serviço, 
qualquer que seja a natureza jurídica da TRANSMISSORA; 

c) a gestão econômico-financeira do negócio; 

d) a confecção dos projetos básico e executivo; 

e) a gestão da obra, incluindo a construção, geologia e arqueologia, ressalvado o disposto na 
Subcláusula Quarta da Cláusula Quinta; 

f) o atendimento aos Procedimentos de Rede; 

g) o compartilhamento de infraestruturas; 

h) a operação e manutenção das instalações; 

i) a parcela variável da RAP;  

j) as atividades extras ao serviço de transmissão; 

k) a implantação de REFORÇOS e MELHORIAS, mediante receita autorizada pela ANEEL; 

l) a liberação fundiária e o desimpedimento das faixas de servidão e terrenos, incluindo o 
ônus de eventuais tributos ou encargos exigidos; 

m) o licenciamento ambiental, limitado ao prazo legal do órgão licenciador, sendo o prazo 
mínimo aquele definido para o órgão ambiental federal, conforme disposto na Quarta 
Subcláusula desta Cláusula; 

n) greves realizadas por empregados contratados pela TRANSMISSORA ou pelas 
subcontratadas e prestadoras de serviços à TRANSMISSORA; 

o) prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de realização das obras; 

p) a negociação e as tratativas para transferência de ativos a terceiros, em caso de 
seccionamentos de linhas existentes e/ou a prestação de serviços a serem transferidos;  

q) o cumprimento do cronograma estimado pela TRANSMISSORA e anexado a este 
CONTRATO; e 

r) a antecipação da entrada em operação comercial de instalações de transmissão objeto 
deste CONTRATO. 

Segunda Subcláusula – Havendo atraso no início da operação comercial decorrente de 
circunstâncias caracterizadas pela ANEEL como excludentes de responsabilidade, o prazo de 
vigência deste CONTRATO será recomposto por meio da extensão da outorga pelo mesmo período 
do excludente de responsabilidade.  
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Terceira Subcláusula – Para fins do disposto na Segunda Subcláusula, por solicitação da 
TRANSMISSORA, a ANEEL abrirá processo administrativo específico para apurar, após a entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL, a existência de excludente de responsabilidade e de nexo de causalidade 
entre a ocorrência e o atraso na entrada em operação comercial, nas situações de caso fortuito e 
força maior, incluindo greves declaradas ilegais, suspensões judiciais, embargos por órgãos da 
administração pública direta ou indireta, não emissão de licenças ou autorizações pelos órgãos 
competentes por motivo não imputável à TRANSMISSORA e invasões em áreas das obras, 
observadas as prescrições constantes da Cláusula Décima Oitava deste CONTRATO. 

Quarta Subcláusula – Poderá ser considerado não imputável à TRANSMISSORA, caso esta não tenha 
dado causa, o atraso na emissão de licenças ambientais superior ao prazo total estabelecido na 
legislação para o órgão onde tramitou o processo de licenciamento, incluindo todas as etapas do 
licenciamento, exceto quando este prazo for inferior ao prazo legal do órgão ambiental federal. 
Nesta hipótese, o prazo considerado será aquele definido para o órgão ambiental federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, 
que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, o CONTRATO permanecerá em 
vigor, mas a TRANSMISSORA atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não 
cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do 

evento e proporcionalmente aos seus efeitos. 

Primeira Subcláusula – Ao invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a TRANSMISSORA 
deverá adotar as seguintes medidas: 

a) notificar a ANEEL da ocorrência de evento que possa vir a ser caracterizado como de caso 
fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, em 
prazo superior a 10 (dez) dias úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento 
de sua ocorrência, fornecendo uma descrição da natureza do evento, uma estimativa de 
sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais. Em afetando o 
cronograma de implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, poderá a 
TRANSMISSORA apresentar à ANEEL proposta de postergação de marcos intermediários 
e/ou do início de operação comercial, observada a Terceira Subcláusula, da Cláusula 
Décima Sétima; 

b) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, 
visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível; 

c) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível; e, 
d) prontamente comunicar à ANEEL do término do evento e de suas consequências. 

Segunda Subcláusula – A inobservância do prazo fixado na alínea ‘a’ da Subcláusula Primeira, 
especialmente para pleitear a revisão de cronograma das obras de implantação, caracterizará 
renúncia ao direito de invocar o caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade 
pelo eventual descumprimento de suas obrigações contratuais”. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO 

O presente CONTRATO será registrado e arquivado na ANEEL, que providenciará, dentro dos 20 

(vinte) dias de sua assinatura, a publicação de seu extrato no Diário Oficial. 

Assim estando ajustado, fizeram as partes lavrar o presente instrumento, que é assinado pelos 
representantes da ANEEL, da TRANSMISSORA e dos CONTROLADORES, juntamente com duas 
testemunhas. 

 

Brasília, em 30 de março de 2023. 

 

PELA ANEEL: 
 

(assinado digitalmente) 
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO 

Diretor-Geral 
 
PELA TRANSMISSORA: 
 

(assinado digitalmente) 
LUIS ALESSANDRO ALVES 

Diretor de Implantação 

(assinado digitalmente) 
MARCO ANTÔNIO RESENDE FARIA 

Diretor Técnico 
 
PELA CONTROLADORA: 
 

(assinado digitalmente) 
FÁBIO ANTUNES FERNANDES 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 

(assinado digitalmente) 
LEONARDO BONORINO GONÇALVES 

Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. 
 
TESTEMUNHAS: 
 

(assinado digitalmente) 
HÉLVIO NEVES GUERRA 

CPF: 973.011.248-72 

 

(assinado digitalmente) 
DAVID SANTOS DE OLIVEIRA 

CPF: 119.122.237-32 

 
CHANCELA DA PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL: 
 

(assinado digitalmente) 
Procurador(a) Federal 
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Integram este CONTRATO: 
 
 
 
ANEXO I –  CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS GERAIS DAS INSTALAÇÕES DE 

TRANSMISSÃO DO LEILÃO nº 02/2022 e ANEXO 2-03 do Edital do LEILÃO nº 02/2022-
ANEEL CARACTERÍSTICAS E REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS - LOTE 03 (ANEXO 2 do 
Edital do LEILÃO nº 02/2022-ANEEL). 

 
 
ANEXO II –  Declaração do PROPONENTE para o LOTE 03, conforme modelo constante no 

APÊNDICE B do Edital do LEILÃO no 02/2022-ANEEL. 
 
 
ANEXO III –  Cronogramas de implantação das obras do LOTE 03, apresentados pela 

TRANSMISSORA.  
 
 
ANEXO IV –  Orçamentos para o LOTE 03, apresentados pela TRANSMISSORA. 
 
 
ANEXO V – Metodologia e parâmetros das Revisões Tarifárias Periódicas da RECEITA ANUAL 

PERMITIDA. 
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CONTRATO DE CONCESSÃO No 03/2022-ANEEL  
TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO 
(esta declaração deverá ser aceita/apresentada no ato da INSCRIÇÃO on-line) 

 
Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e 
condições estabelecidas no Edital do LEILÃO nº 2/2022-ANEEL e seus Anexos, e especificamente 
que: 

I. possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as condições para 
participação no LEILÃO, quanto aos índices de liquidez e patrimônio líquido mínimos, nos 
termos do Edital; constituiremos uma Sociedade de Propósito Específico - SPE, se 
necessário. 

II. temos pleno conhecimento dos requisitos exigidos no Edital do LEILÃO nº 2/2022-ANEEL 
e que estes foram considerados na elaboração da proposta financeira apresentada e, 
sendo a PROPONENTE vencedora do certame no(s) LOTE(s) 03, assume o compromisso 
de atender rigorosamente aos requisitos e exigências constantes do(s) Anexo(s) 2-3 e do 
Anexo 2 GERAL, na elaboração dos projetos e na construção, montagem, operação e 
manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, ficando sujeitos, pelo descumprimento 
deste compromisso, às penalidades previstas na legislação e no contrato de concessão; 

III. não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos 
termos da legislação; 

IV. os bens, direitos e valores das sociedades integrantes do Consórcio não são alcançados 
pela Lei nº. 9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada pela Lei nº. 12.683, de 9 
de julho de 2012;  

V. temos pleno conhecimento da situação atual das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 
existentes, das que ficarão sob nossa responsabilidade, se vencedores, e de outras 
condições locais necessárias à prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO que 
possam influenciar o prazo e o custo dos serviços, bem como nos responsabilizamos pela 
realização da visita e da vistoria aos locais de construção das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO referentes ao(s) LOTE(s) 03; 

VI. recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os 
esclarecimentos considerados necessários para a elaboração dos Documentos de 
Habilitação e da Proposta Financeira que será apresentada, pela qual assumimos total 
responsabilidade; e que 

VII. A Sociedade, sua controladora direta ou indireta, ou qualquer delas, não solicitou(aram) 
ou não se encontra(m) em recuperação judicial ou extrajudicial, não está(ão) sob 
intervenção e/ou não está(ão) cumprindo pena de suspensão do direito de participar de 
licitações e de contratar com a ANEEL. 
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ANEXO III 
 

 

Cronogramas de implantação das obras do LOTE 03, apresentados pela 
TRANSMISSORA, em atendimento ao Edital do LEILÃO no 02/2022-ANEEL. 
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Data:

Nº Descrição das Etapas da Implantação Início Fim Duração 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 Projeto Básico 30/03/2023 26/09/2023 6

2 Assinatura de Contratos

2.1 Estudos, Projetos, Construção 30/03/2023 30/09/2025 31

2.2 Contrato de Conexão de Transmissão CCT 30/03/2023 28/06/2023 3

2.3 Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI 30/03/2023 30/12/2023 9

2.4 Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão 30/03/2023 28/06/2023 3

3 Declaração de Utilidade Pública

3.1 Solicitação 30/03/2023 01/12/2023 8

3.2 Obtenção 01/05/2023 01/01/2024 8

4 Licenciamento Ambiental

4.1 Termo de Referência TR 31/03/2023 27/06/2023 3

4.2 EIA/RIMA ou RAS 02/05/2023 27/07/2023 3

4.3 Licença Prévia LP 27/07/2023 28/02/2025 19

4.4 Licença de Instalação LI 01/03/2025 31/03/2026 14

4.5 Autorização de Supressão Vegetal ASV 24/05/2024 31/03/2025 10

4.6 Licença de Operação LO 01/07/2027 30/03/2028 9

5 Projeto Executivo 30/09/2023 31/07/2026 35

6 Aquisições de Equipamentos e Materiais

6.1 Pedido de Compra 01/06/2023 30/11/2026 43

6.2 Estruturas 01/01/2025 30/07/2025 7

6.3 Cabos e Condutores 01/02/2025 01/08/2025 7

6.4 Equipamentos Principais (TR e CR) 01/08/2025 01/02/2026 6

6.5 Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) 01/08/2025 01/02/2026 6

6.6 Painel de Proteção, Controle e Automação 01/08/2025 01/02/2026 6

7 Obras Civis

7.1 Canteiro de Obras 01/05/2026 28/02/2028 22

7.2 Fundações 01/07/2026 01/01/2027 6

8 Montagem

8.1 Estruturas 01/09/2026 01/05/2027 8

8.2 Cabos e Condutores 01/12/2026 30/05/2027 6

8.3 Equipamentos Principais 01/01/2027 01/07/2027 6

8.4 Demais Equipamentos 01/04/2027 30/11/2027 8

8.5 Painel de Proteção, Controle e Automação 01/05/2027 01/01/2028 8

9 Comissionamento 01/07/2027 01/02/2028 7

10 Desenvolvimento Físico

11 Desenvolvimento Geral

12 Operação Comercial 30/03/2028 1

Duração:

CREA Nº

Região

Nome da Empresa:

Empreendimento:

Observações: Data de Início:

TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, C1 e C2, CD;LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, CS, C1 e Trechos de LT 500 kV entre a SE Santa Luzia III e a LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1; SE 500/230/69 kV Açailandia; SE 500/230/138 kV Santa Luzia III; SE Dom Eliseu II e SE Encruzo Novo

Meses

- A data de Operação Comercial (item 12), para fim do cronograma do ato legal, é a que consta na Cláusula Segunda do Contrato de Concessão;
- Serão consideradas as datas que constam nas colunas "Início" e "Fim", para este cronograma. A representação gráfica dos itens representa meses completos. 
- A coluna "Duração" representa os meses completos.

30/03/2023
30/03/2028Data de Conclusão:

Assinatura:

Engenheiro: Emmanuel Pasqua de Moraes

60 Meses

5062750404 (RNP: 2605471063)

SP
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ANEXO IV 
 

Orçamentos para o LOTE 03, apresentados pela TRANSMISSORA, em 
atendimento ao Edital do LEILÃO no 02/2022-ANEEL. 

  

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 9C7721A00070D8BB
Documento assinado digitalmente.

Classificado como: Interna

http://sicnetweb/v.aspx


NOME DA SOCIEDADE: Tangará Transmissora de Energia Elétria S.A.

DATA: 24/fev/2023 

Unid. Quant Valor Unitário Valor Total (R$)
Projeto vb 1 3.538.852,70            3.538.852,70            
Levantamento Topográfico vb 1 1.156.790,24            1.156.790,24            
Sondagens vb 1 1.156.790,24            1.156.790,24            
Meio Ambiente vb 1 10.849.661,91          10.849.661,91          
Total Engenharia vb 1 16.702.095,08          
Suporte – Estrutura vb 1 22.968.685,90          22.968.685,90          
Suporte – Fundação vb 1 15.110.428,70          15.110.428,70          
Cabo Condutor vb 1 42.001.951,93          42.001.951,93          
Cabo Para-Raios vb 1 1.200.688,33            1.200.688,33            
Contra Peso vb 1 3.243.998,17            3.243.998,17            
Ferragem das Cadeias vb 1 5.237.172,48            5.237.172,48            
Isolador vb 1 1.941.738,36            1.941.738,36            
 Espaçador – (Amortecedor) vb 1 2.198.650,34            2.198.650,34            
 Acessórios vb 1 21.543.647,02          21.543.647,02          
Total Material vb 1 115.446.961,23       
Total Material por Km LT vb 1 413.048,16               

Faixa de Servidão e Acessos vb 1 16.881.073,42          16.881.073,42          

Execução Fundações vb 1 40.030.943,79          40.030.943,79          

Montagem de Suportes vb 1 20.744.099,24          20.744.099,24          

Instalação de Cabos e Acessórios vb 1 65.544.192,49          65.544.192,49          

Instalação Contrapeso (Aterramento) vb 1 5.724.866,41            5.724.866,41            

Total de Construção e Montagem vb 1 148.925.175,35       

Total de Construção e Montagem por Km/LT vb 1 532.827,10               
4. Administração/Fiscalização vb 1 45.471.796,31          45.471.796,31          
5. Eventuais vb 1 17.759.887,86          17.759.887,86          
6. 344.305.915,83       
7. 1.231.863,74            

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2023.

Nome do Engenheiro/CREA: Emmanuel Pasqua de Moraes; CREA/SP: 5062750404; RNP: 2605471063

Assinatura:__________________________________

TABELA A - ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO

Total Geral por Km LT

Descrição/Itemização 
1
.
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/
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Total Geral 

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
- LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, CD, C1 e C2
- LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, CS, C1
- Trechos de LT 500 kV entre a SE Santa Luzia III e a LT 500 kV Açailândia - Miranda II, CS, C1 e C2
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NOME DA SOCIEDADE: Tangará Transmissora de Energia Elétria S.A.

DATA: 24/fev/2023 

Unid. Quant Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
Estudos e Projetos vb 1 4.627.160,96            4.627.160,96           
Sondagens vb 1 2.313.580,48            2.313.580,48           
Topografia vb 1 2.313.580,48            2.313.580,48           
Meio Ambiente vb 1 5.589.219,77            5.589.219,77           
Desmatamento e limpeza vb 1 9.906.322,77            9.906.322,77           
Execução de fundações vb 1 45.375.501,26          45.375.501,26        
Escavação em solo vb 1 11.038.113,95          11.038.113,95        
Escavação em rocha vb 1 2.044.800,16            2.044.800,16           
Reaterro vb 1 10.099.727,96          10.099.727,96        
Construção civil vb 1 59.387.856,75          59.387.856,75        

Estruturas vb 1 9.670.390,36            9.670.390,36           

Barramentos vb 1 7.953.442,34            7.953.442,34           

Painéis – Quadros vb 1 9.925.695,30            9.925.695,30           

Malha da terra vb 1 5.085.769,97            5.085.769,97           

Pórticos vb 1 4.968.979,80            4.968.979,80           

Compensação: reativa/capacitiva vb 1 62.494.674,09          62.494.674,09        

Transformadores e Equipamentos vb 1 357.513.314,62       357.513.314,62      

Acessórios vb 1 12.022.558,44          12.022.558,44        
4. Terrenos e Acessos vb 1 2.928.464,72            2.928.464,72           
5. Montagem Equipamentos vb 1 88.225.486,62          88.225.486,62        
6. Transportes e Fretes vb 1 10.051.009,36          10.051.009,36        
7. Outros vb 1 21.425.774,82          21.425.774,82        
8. Mão de Obra vb 1 12.170.508,34          12.170.508,34        
9. 757.131.933,32      

10.

Local e data: Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2023.

Nome do Engenheiro/CREA: Emmanuel Pasqua de Moraes; CREA/SP: 5062750404; RNP: 2605471063

Assinatura:__________________________________

TABELA B - ORÇAMENTO SIMPLIFICADO DE SUBESTAÇÕES

R$$/MVA

Descrição
1
.
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Total Geral

INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
SE 500/230/69 kV Açailândia
SE 500/230/138 kV Santa Luzia III
SE Encruzo Novo
SE Dom Eliseu II

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 9C7721A00070D8BB
Documento assinado digitalmente.

Classificado como: Interna

http://sicnetweb/v.aspx


CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 03/2023 
TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÁTRICA S.A. 
 

 

 
 
 
 

ANEXO V 
 

Metodologia e parâmetros das Revisões Tarifárias Periódicas da RECEITA 
ANUAL PERMITIDA. 

 
 
 
  

Consulte a autenticidade deste documento em http://sicnetweb/v.aspx, informando o código de verificação 9C7721A00070D8BB
Documento assinado digitalmente.

Classificado como: Interna

http://sicnetweb/v.aspx


CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 03/2023 
TANGARÁ TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÁTRICA S.A. 
 

 

 
ANEXO V 

 
1 Metodologia para determinação da RECEITA ANUAL PERMITIDA nas Revisões Periódicas 

previstas na Cláusula Oitava deste CONTRATO 
 
1.1 A Receita Anual Permitida é determinada pelo método do Fluxo de Caixa Descontado, sendo 

obtida pelo valor capaz de tornar igual a zero o valor presente líquido (VPL) do fluxo de caixa 
do projeto (FCP), de acordo com a equação seguinte: 

 

      (1) 

 
onde: 
FCP: fluxo de caixa do projeto; 
rwacc: custo médio ponderado de capital (taxa de desconto); 
n: número de anos da concessão. 

 
1.2 A taxa de desconto (rwacc) a ser utilizada é calculada de acordo com o método do WACC (custo 

médio ponderado de capital), conforme a fórmula abaixo. 
 

      (2) 

 
onde: 
rP: custo do capital próprio; 
rD: custo da dívida; 
P: capital próprio; 
D: capital de terceiros ou dívida. 

 
1.3 O fluxo de caixa do projeto será dado pela seguinte equação: 
 

      (3) 

 
onde: 
EBIT(t): receita líquida anual no ano t antes dos impostos e juros; 
T(t): tributos no ano t; 
d(t): depreciação no ano t; 
INV(t): desembolsos de capital no ano t. 

 
1.4 O valor do EBIT no ano t pode ser obtido segundo a equação: 
 

      (4) 

 
1.5 O total de tributos (T) no ano t será dado pela aplicação das alíquotas de contribuição social 

sobre o lucro líquido (CSLL) e imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) sobre o lucro 
tributável (LT), conforme as equações abaixo: 

 

( ) 0;; =nrFCPVPL WACC

DPWACC r
DP

D
r

DP

P
r 

+
+

+
=

 

FCP t( )= EBIT t( )−T t( )+ d t( )− INV t( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tdtCOMtEtRAPtEBIT −−−=
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      (5) 

 
 
onde: 
JCT: juros sobre capital de terceiros. 

 
1.6 A depreciação (d) no ano t é calculada por meio da seguinte equação: 
 

      (6) 

 
onde: 

: taxa média de depreciação regulatória; 
I: investimento regulatório inicial. 

 
1.7 Os encargos (E) a serem considerados serão dados pela equação: 
 

      (7) 
 

onde: 
TF: taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica; 
P&D: pesquisa e desenvolvimento. 

 
1.8 Os custos de operação e manutenção (COM) no ano t são calculados utilizando-se a seguinte 

equação: 
 

      (8) 

 
onde: 

: percentual de custo considerado. 

 
1.9 Os desembolsos de capital (INV) são realizados nos anos t1,...,tn após a assinatura do contrato 

(t0), sendo distribuídos linearmente durante o período de construção. A partir do período 
seguinte ao término da construção (tn+1) os fluxos de caixa líquidos passam a incorporar as 
receitas relativas às respectivas RAPs. Aplicando-se então a equação (1), tem-se: 

 

      (9) 

 
1.10 Por fim, deve-se impor a restrição de que a RAP seja constante durante o prazo da 

CONCESSÃO. 
 
 
1.11 Com o auxílio de métodos numéricos, a Receita Anual Permitida é obtida através da 

combinação das equações anteriores. 
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2 Os parâmetros regulatórios que deverão ser observados nas revisões da RECEITA ANUAL 

PERMITIDA ofertada e constante da Cláusula Sétima e que constituirão a base fixa e variável 
para as revisões previstas na Cláusula Oitava deste CONTRATO DE CONCESSÃO são os 
seguintes:  

 

Item Parâmetros Valores Status para revisão periódica 

1. Estrutura de Capital Próprio 
56,11% 

Fixos para as revisões 
previstas na Cláusula Oitava 
do respectivo CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

2. 
Estrutura de Capital de 
Terceiros 

43,89% 

3. 
Custo Real de Capital Próprio 
(aa) 

10,60% 

4. Operação e Manutenção 1,54% 

Atualizados no momento das 
revisões periódicas nos 
termos do CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

5. 
Custo Real de Capital de 
Terceiros (aa) 

5,69% 

5.1 TJLP*1 6,82% 

5.2 IPCA*2 4,10% 

5.3 TRM*3 5,12% 

5.4 Spread s1 
*4 3,00% 

Fixos para as revisões 
previstas na Cláusula Oitava 
do respectivo CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

5.5 Spread s2 
*4 0,57% 

5.6 Constante  0,00 

6. 
Taxa Média Anual de 
Depreciação*5 *6 

3,17% 

 
1. Taxa de Juros de Longo Prazo fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 
2. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fixado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
3. Taxa Referencial de Mercado definida conforme contrato de concessão. 
4. Taxa de risco cobrada adicionalmente aos juros, definida em termos reais. 

5. Taxa Média Anual de Depreciação (), ponderada pelo custo, é definida como a relação obtida entre o somatório dos valores 
resultantes da aplicação das taxas de depreciação aos custos das unidades de cadastro, conforme Resolução ANEEL no 674, de 
11 de agosto de 2015, adicionando-se proporcionalmente a estes o total dos custos dos serviços, mão de obra e indiretos (obras 
civis, montagem eletromecânica, transporte, frete, seguro, inspeção, engenharia, administração e eventuais), e o custo total 
do respectivo módulo, ou seja: 

 

 Onde: 

 :  taxa média anual de depreciação do componente da instalação de transmissão de energia elétrica, ponderada pelo custo; 

 TDi: taxa anual de depreciação da unidade de cadastro “i” do componente da instalação (subestações – módulo geral e módulos 
de manobra, e linhas de transmissão); 

 Ci: custo individual de cada unidade de cadastro, acrescido da parcela dos custos relativos a: montagem eletromecânica, 
transporte, frete, seguro, inspeção, engenharia, administração e eventuais; 

6. Ressalta-se que, embora a Taxa Média Anual de Depreciação seja parâmetro que constitui a base fixa para as revisões 
periódicas, a taxa anual de depreciação da unidade de cadastro, componente da instalação, poderá ser alterada por meio de 
regulamento da ANEEL, para refletir a expectativa de vida útil em face da evolução tecnológica dos equipamentos utilizados no 
setor elétrico. 


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